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Abstrakt 
 Cílem diplomové práce je vytvoření metodického návrhu pro práci zadavatele 
s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Teoretická část diplomové práce vymezuje 
základní pojmy a definice, zadávání veřejných zakázek, analyzuje veřejnou zakázku 
z pohledu zadavatele a definuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Praktická část 
aplikuje metodické podklady pro práci s mimořádně nízkou nabídkovou cenou 
na případové studii, v niž na souboru vybraných rozborových položek ukazuje možné 
pohledy na výše limitních nákladů jednotlivých položek kalkulačního vzorce 
jednotkových cen stavebních prací. 
 
Klíčová slova 
  Veřejná zakázka, mimořádně nízká nabídková cena, předpokládaná hodnota.  
  
  
Abstract 
 The aim of this master thesis is primarily to develop a methodological 
framework for a contracting authority receiving an abnormally low bid. The theoretical 
part of the thesis outlines the basic terms and definitions, analyzes a public tender from 
the perspective of a contracting authority and defines an extremely low bid price. 
The practical part of the thesis applies the methodological framework for dealing with 
an extremely low bid price on the case study, where on the set of selected areas 
of mechanical items indicates possible views above the limit costs of individual items 
costing unit prices of construction work. 
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1 ÚVOD 
 Zadávání veřejných zakázek je jeden ze stěžejních bodů akvizice majetku 
institucí veřejného sektoru. Proces obstarávání majetku se řídí zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato diplomová 
práce se řídila novelou č. 40/2015 Sb.,  která nabyla účinností od 6. března 2015.  
 Diplomová práce je orientována na metody hodnocení veřejných zakázek 
se zaměřením na problematiku mimořádně nízké nabídkové ceny. Většina zadavatelů 
se setkává s problémem výskytu mimořádně nízké nabídkové ceny. Proto tato práce 
může sloužit jako podklad pro objasnění a stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny 
zadavatelům. 
  V první části práce jsou definovány základních pojmy a analyzovány veřejné 
zakázky z pohledu zadavatele. Dále je rozvedena problematika mimořádně nízké 
nabídkové ceny. 
  V druhé části práce jsou aplikovány metodické podklady na případové studii 
konkrétní veřejné zakázky. Veřejná zakázka se charakterizuje a popíše. Jsou 
vymezeny požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci. Následně jsou představeny 
nabídky uchazečů a vypočtou se odchylky od předpokládané hodnoty zakázky. 
V posledním bodě jsou vybrány rizikové položky a proveden rozbor nákladů jednotkové 
ceny.  
 Výstupem práce má být metodický podklad pro práci zadavatele s mimořádně 
nízkou nabídkovou cenou ověřený na případové studii. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 
 Veřejnou zakázku definuje zákon o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) 
v § 7 odst. 1. Jde o veřejnou zakázku, ve které je zakázka realizovaná na základě 
smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné 
poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, 
kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě 
písemné smlouvy. [3] 
Z právního hlediska se primárně upíná na obsahovou stránku, která se týká 
sledování ekonomické racionality užitých zdrojů.   
Z ekonomického hlediska se rozumí veřejnou zakázkou účelnou alokaci zdrojů, 
která byla realizována na základě veřejné soutěže. Účelnost této alokace spočívá 
zejména v tom, že použité zdroje jsou využity ekonomicky vhodně, čili racionálně, 
se zřetelem na očekávané užitky plynoucí z předmětného plnění veřejné zakázky. [1] 
 
2.1 Klíčové subjekty v procesu zadávání veřejné zakázky  
 Klíčovými subjekty v procesu zadávání veřejných zakázek jsou zadavatel, 
dodavatel, subdodavatel a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
2.1.1 Zadavatel 
 Zadavatel je definován v § 2 odst. 1 v ZVZ jako subjekt, který užívá veřejné 
zdroje ve veřejném zájmu a využívá veřejné zdroje ke spokojenosti veřejnosti. 
Zadává a vyhlašuje veřejnou soutěž a rovněž musí dodržovat předpisy o postupu 
zadávání veřejné zakázky.  Zadavatel je veřejný, dotovaný, sektorový nebo centrální. 
 Veřejným zadavatelem je státní instituce. Tedy Česká republika, územní 
samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonává 
územní samosprávný celek. [3] 
 Dotovaný zadavatel je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou 
zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků veřejných zdrojů. Druhou 
možností je, že peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů 
přesahují 200. 000. 000 Kč. Peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů 
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i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. [3] Jedná se například 
o Evropskou unii. Finanční prostředky pak musí být poskytnuty formou nevratného 
poskytnutí financí. Nemůže se tedy jednat o půjčku, a to ani v případě, kdyby její 
čerpání bylo z veřejných zdrojů. 
 Sektorový zadavatel je osoba uplatňující některou z relevantních činností. 
Relevantní činností se rozumí činnost pro účely v odvětví plynárenství, teplárenství, 
elektroenergetiky, vodárenství atd. Tuto činnost vykonává na základě zvláštního 
či výhradního práva. Nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo 
uplatňovat dominantní vliv. Dominantní vliv znamená, že veřejný zadavatel disponuje 
většinou hlasovacích práv, nebo jmenuje, či volí více než polovinu členů v jejím 
statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. [4] 
 Centrální zadavatel je veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání, 
a to že pro jiného zadavatele vytváří dodávky či služby, které následně prodává jiným 
zadavatelům nebo koná zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky a služby 
či stavební práce ve prospěch jiných zadavatelů. Před začátkem zadávání jsou 
zadavatelé a centrální zadavatel povinni uzavřít písemnou smlouvu.  
2.1.2 Dodavatel 
 Dodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu poskytuje 
dodávky zboží, služby či stavební práce. Z právního hlediska se zde jedná o veřejnou 
zakázku zadanou zadavatelem na základě písemné smlouvy. Z ekonomického hlediska 
předchází tomuto procesu výběr nejvýhodnější nabídky. Uchazeč podává nabídku 
za účelem vyhrání zadávacího řízení a získání veřejné zakázky. Dodavatel může podat 
pouze jednu nabídku. I nabídka, kde je ve sdružení více dodavatelů, se považuje 
za jednu. Dodavatelem může být i právnická nebo fyzická osoba, která má podepsán 
mezinárodní smluvní vztah s Českou republikou, anebo s Evropskou unií.  
 Do seznamu kvalifikovaných dodavatelů si může dodavatel podat žádost 
o zapsání tehdy, pokud splní základní kvalifikační předpoklady. Seznam 
kvalifikovaných dodavatelů je vyvěšen v informačním systému veřejné správy zřízeném 
Ministerstvem pro místní rozvoj. Takový dodavatel nemusí již předkládat certifikáty 
ISO a EMAS na základě zadavatele. [4]  
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 Dále dodavatel může využít možnost certifikace. Každoročně by měl poslat 
písemnou žádost o vyřízení certifikátu, který prokazuje jeho základní, profesní, 
ekonomickou a technickou způsobilost. Také nahrazuje čestná prohlášení, výpisy 
z živnostenského, obchodního a trestního rejstříku. Dodavatelé se mohou na certifikát 
v kvalifikaci odkázat.  
2.1.3 Subdodavatel veřejné zakázky 
 Subdodavatelem je fyzická či právnická osoba, která poskytuje určité služby, 
zboží či realizuje stavební práce pro dodavatele. Podle zákona o veřejných zakázkách 
dodavatel nesmí podat nabídku a zároveň být subdodavatelem prokazující část 
kvalifikačního předpokladu jiného dodavatele u té samé veřejné zakázky. Subdodavatel 
musí také jako dodavatel prokazovat majetkovou strukturu. [4] 
2.1.4 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává dohled nad postupem 
zadavatele při zadávání veřejné soutěže. Vydává předběžná opatření, rozhoduje o tom, 
zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěže postupoval v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách, ukládá nápravná opatření, kontroluje úkony zadavatele 
při zadávání veřejných zakázek. [3] 
 
2.2  Předmět veřejné zakázky 
Zákon rovněž stanovuje, že zadavatel je povinen při vymezení předmětu veřejné 
zakázky v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení použít klasifikaci zboží, 
služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na 
základě přímo použitelného předpisu Evropské unie. [2] Podle právního vymezení 
zákona o veřejných zakázkách se jedná o klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací 
podle zákonem  blíže uvedené referenční klasifikace.  
Z ekonomického hlediska je předmětem veřejné zakázky obstarání veřejného 
statku nebo veřejné služby. Jejich producentem je privátní sektor, spotřebitelem 
veřejnost, zprostředkovatelem (nakupovatelem) obstarávacího procesu zadavatel 
veřejné zakázky. [1] 
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Předmět veřejných zakázek se dělí na: 
 na dodávky, 
 na služby, 
 na stavební práce. 
 
  Správně určený druh VZ je důležitý. Druh veřejných zakázek je totiž přímo 
závislý na následném zařazení veřejné zakázky do finančních limitů, a dále tedy zvolení 
správného druhu zadávacího řízení. Na základě finančního limitu pak zadavatel volí 
druh zadávacího řízení. V případě, kdy zadavatel určí nesprávně druh veřejné zakázky, 
dopustí se chyby a následek této chyby může mít závažné důsledky. [5]  
2.2.1 Veřejná zakázka na dodávky 
 Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení věcí či zboží za účelem 
uspokojení veřejných potřeb. Také tímto předmětem může být poskytnutí služby, 
která spočívá v umístění, montáži či uvedení zboží do provozu tak, aby byla splněná 
veřejná zakázka.  Jiné zdroje uvádějí, že veřejnou zakázkou na dodávky dle § 8 ZVZ 
se rozumí zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci či zboží, a to zejména formou 
koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží s právem následné koupě. 
Dodávkou pak mohou být věci movité či nemovité. Nemusí se však jednat jen o koupi 
hotové věci, ale i o zhotovení věci na zakázku, pokud se však nejedná o zhotovení 
stavebního díla. [5] 
2.2.2 Veřejná zakázka na služby 
 Předmět veřejné zakázky na služby se dělí do dvou základních  kategorií a to: 
 čisté formy poskytování služeb, 
 kombinované formy poskytování služeb. 
 V zákoně jsou tyto pojmy vysvětleny protikladem. Čistou formu se rozumí 
taková druhová forma veřejné zakázky, která není veřejnou zakázkou ani na dodávky, 
ani stavební práce. Kombinovanou formu lze definovat jako takovou veřejnou zakázku, 
kdy daná služba je zároveň poskytována s dodávkou, nebo stavebními pracemi. 
Podmínkou však je, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby musí být 
větší, než  předpokládaná hodnota poskytované dodávky nebo stavebních prací. [2]   
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2.2.3 Veřejná zakázky na stavební práce 
 Veřejná zakázka na stavební práce se dělí do tří kategorií: 
 provedení stavebních prací, 
 provedení projektové nebo inženýrské činnosti související s provedením 
stavebních prací, 
 zhotovení stavby. 
 První forma provedení stavebních prací je definována v zákoně, příloha č. 3, 
na základě druhu činnosti a to konkrétně jako: stavebnictví, příprava staveniště, 
demolice, pozemní a inženýrské stavitelství, výstavba pozemních a inženýrských 
staveb, montáž střešních krytin, výstavba dopravních komunikací, letišť a sportovních 
zařízení, výstavba vodních děl, instalatérské práce, izolační práce, omítkářské práce, 
truhlářské práce, obkládání stěn a ostatní dokončovací práce. [2] 
 Druhou formou je provedení projektové nebo inženýrské činnosti související 
s provedením stavebních prací. Jsou také vyjmenované v zákoně v příloze č. 3.  
 Poslední formou veřejných zakázek jsou stavební práce na zhotovení stavby. 
Proto má jako celek užitnou hodnotu, která se projevuje v její schopnosti po zhotovení 
stavby plnit předem stanovené užitné (ekonomické a technické) funkce. Předmětem této 
formy veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby, která je výsledkem 
stavebních nebo montážních prací, případně s tím související projektové či inženýrské 
činnosti. [2]   
 
2.3 Fáze veřejné zakázky 
 Fází veřejné zakázky se rozumí věcně a časově samostatná etapa, která se 
vztahuje k rozhodování, přípravě, výběru, realizaci a kontrole veřejné zakázky. Fáze 
přípravy a výběru je definována v ZVZ.  Jejich věcná stránka je předmětem formální 
i obsahové kontroly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
 První fází je fáze rovnováhy a specifikace. Zde se řeší problematika intervence 
ze strany veřejného sektoru. Pokud je zásah veřejného sektoru nezbytný, stanoví daný 
subjekt veřejného sektoru intervenční cíle, jimiž se rozumí očekávané, vyhodnotitelné 
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stavy. Na základě těchto cílů se pak stanoví formy, jakými je možné daný problém řešit. 
Dále se pak hledá a selektuje nejvýhodnější forma.  
 Ve fázi selekce je nejdůležitější vybrat správnou formu, jak daný problém 
co nejlépe vyřešit. Ze strany veřejného sektoru vznikají tři možnosti řešení. Jedná se 
o vlastní produkci, veřejnou zakázku nebo koncesi. Vlastní produkce znamená 
uspokojení potřeb samotným veřejným sektorem. Veřejnou zakázkou se rozumí, že na 
základě smlouvy mezi veřejným a privátní sektorem dostává privátní sektor zaplaceno 
za to, že poskytuje statek či službu. Třetí forma je koncese, kdy privátní subjekt 
zajišťuje daný statek či službu na základě koncesní smlouvy a je oprávněn k výběru 
poplatků za používání daných statků či služeb.  
 V třetí fázi se jedná o rozhodnutí o řešení problému formou veřejné zakázky. 
Tento jev nastane, když se ve fázi selekce veřejný sektor rozhone pro druhou možnost – 
viz výše. Tímto vznikají veřejné správě dodatečné povinnosti, které souvisí s finanční 
kontrolou. To znamená, že zadavatelé jsou povinni v rámci tzv. předběžné kontroly 
(auditu ex ante) prokázat, že finanční zdroje budou ekonomicky vynaloženy.  
 Poslední fází je fáze přípravy zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace 
je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele. 
Za správnost a úplnost všech údajů odpovídá zadavatel. Zadávací dokumentace může 
obsahovat podrobnou specifikaci údajů uvedených v oznámení či výzvě o zahájení 
zadávacího řízení. [3] 
Zadávací dokumentace obsahuje: 
a) obchodní podmínky, včetně podmínek platebních, 
b) technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, 
c) požadavky na varianty nabídek, jsou-li zadavatelem připuštěny, 
d) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, 
e) podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 
f) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, 
g) případné jiné požadavky stanovené zadavatelem. [3] 
Pro lepší přehlednost je vše i blíže specifikováno v tabulce. 
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Tab. 2.3 - 1 Fáze veřejné zakázky [2] 
Pořadí 
fáze 
Název fáze 
Základní problémové části fáze ze strany 
veřejného sektoru 
1. Rozvaha specifikace 
Zda je nutná potřebná intervence ze strany 
veřejného sektoru. 
2. Selekce 
Jaká vybrat vhodnou formu k řešení 
veřejného problému. 
3. 
Rozhodnutí o řešení problému 
formou veřejné zakázky 
Zda je řešení daného problému formou 
veřejné zakázky účelné. 
4. 
Příprava dokumentace a zadávání 
veřejné zakázky 
Vytvořit dokumentaci podle zákona o 
veřejných zakázkách. 
6. Hodnocení 
Hodnotit jednotlivé nabídky podle 
stanovených kritérií. 
7. Výběr Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 
8. Exploatace Realizace vybrané nabídky. 
9. Monitorování 
Sledování v procesu životního cyklu, zda jsou 
plněny stanovené ukazatele. 
10. Závěr audit výkonu Realizace výkonnostního audit ex post. 
 
2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 Zákon o veřejných zakázkách definuje předpokládanou hodnotu v § 13 odst. 1 
jako předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky, 
kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho 
zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně 
z přidané hodnoty. [4] 
 Při stanovení předpokládané hodnoty na dodávky a služby se definují dvě 
kategorie, a to: 
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a) Předpokládaná výše celkového finančního závazku zadavatele, která je 
shodná s výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky za doby účinnosti 
smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu určitou. 
 
b) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanovuje 
dle předpokládaného celkového finančního závazku zadavatele za 48 
měsíců. Tento případ se použije v případě, kdy je smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou.  
 
 Při určení předpokládané hodnoty na stavební práce se hodnota určí dle § 13 
a § 16 zákona o veřejných zakázkách.  Problémem však zůstává to, že zadavatel nesmí 
rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty 
pod finanční limity stanovené zákonem o veřejných zakázkách.  Dále do předpokládané 
hodnoty se nesmí zahrnout předpokládaná hodnota dodávek či služeb, pokud 
tyto dodávky nebo služby nejsou podstatnou součástí předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky na stavební práce. Zákon blíže nespecifikuje jak stanovit předpokládanou 
hodnotu veřejných zakázek, ale zadavatel by se měl snažit cenu odhadnout 
co nejpřesněji. Zadavatel může požádat o externí odhad předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky a to na základě metody parametrického odhadu nákladů.  Je-li zakázka 
rozdělena na určité části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet 
všech částí veřejné zakázky. 
 Obecná pravidla pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou 
určena hierarchicky v pořadí: 
 a) stanovení předpokládané hodnoty na základě údajů a informací o zakázkách 
     stejného či podobného předmětu plnění: za zdroj informací se považují vlastní 
     zkušenosti zadavatele se zakázkami obdobného předmětu a rozsahu, resp. i 
     zkušenosti získané od jiných zadavatelů, či obvyklá cena předmětu plnění v 
     daném čase na daném místě, [6] 
 b) průzkumem trhu s požadovaným plněním, jako podklad 
     pro stanovení předpokládané hodnoty slouží předběžné cenové nabídky, 
     informace od známých dodavatelů poptávaného plnění apod., [7] 
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 c) při nemožnosti užití některého z předchozích kritérií se předpokládaná 
      hodnota určí jiným vhodným způsobem: tento neurčitý pojem se vykládá 
      extenzivně – podkladem pro stanovení předpokládané hodnoty může být vše, 
      na základě čeho jí bude možno vytyčit objektivně, reálně a v souladu se 
      zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 zákona (nejčastěji využití znaleckého 
      posudku či projektové dokumentace). 
 
Druhy veřejné zakázky dle finančního limitu: 
 nadlimitní veřejná zakázka, 
 podlimitní veřejná zakázka, 
 veřejná zakázka malého rozsahu. 
 
Nadlimitní veřejná zakázka  
 Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž cena překročí finanční 
limity dané zákonem. Např. nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce má v současné 
době finanční limit nad 131.402.000 Kč bez DPH. Tyto zakázky musí při zadávání 
respektovat kromě národních právních předpisů také podmínky. [4] 
Podlimitní veřejná zakázka  
 Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka na dodávky či služby 
nejméně v hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH, nebo v případě stavební práce nejméně 
6.000.000 Kč bez DPH dané hodnoty a ta nedosáhne limitu podle definice nadlimitní 
veřejné zakázky. Jedná se o nejvyskytovanější veřejnou zakázku z pohledu 
předpokládané hodnoty v ČR. [4] 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
 Zadavatel nemusí zadávat veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona 
o veřejných zakázkách.  Musí, ale dodržet zásady postupu pro zadavatele. Jedná se tedy 
o zákaz diskriminace, rovné zacházení a zásadu transparentnosti. Podle zákona 
o veřejných zakázkách není zadavatel povinen tento druh zakázky zveřejňovat 
ve výběrovém řízení.  
  
21 
 
 Dle ZVZ se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí taková zakázka, jejíž 
předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky a služby 
2.000.000 Kč bez DPH nebo v případě stavebních prací 6.000.000 Kč bez DPH. [4] 
 
Významná veřejná zakázka  
 Takovou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, kterou zadává: 
 a) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) nebo jiná právnická osoba podle 
§ 2 odst. 2 písm. d) přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 
300.000.000 Kč bez DPH, 
 b) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 
2 písm. d), je-li zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) ve vztahu k této osobě v postavení 
podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2 přičemž hodnota veřejné zakázky činí nejméně 
500.000.000 Kč bez DPH. [4] 
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Tab. č. 2.4. – 2 Finanční limity veřejné zakázky [3] 
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3 ANALÝZA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU 
ZADAVATELE 
 V analýze veřejných zakázek z pohledu zadavatele jde o vytváření veřejné 
zakázky. Zjišťují se zde potřeby a poptávky veřejnosti po veřejných službách, 
je sestavena rozvaha zadavatele o způsobu řešení, jsou analyzovány a definovány 
podmínky zakázky, je vymezen předmět veřejné zakázky a stanoven cíl, volí 
se hodnotící kritéria a jejich postup, vybírají se typy a druhy dílčích kritérií, probíhá 
transformace kvalitativních kritérií, stanovují se váhy dílčích kritérií a nakonec se volí 
druh zadávacího řízení.  
3.1 Zjištění potřeb a poptávky veřejnosti 
 Prvním bodem celkové analýzy je stanovení potřeb a poptávky veřejnosti 
po veřejných statcích a veřejných službách jako potenciálních předmětů veřejných 
zakázek.  Náklady na tyto veřejné statky či služby jsou financovány z veřejných zdrojů.  
Zadavatel zde vystupuje jako zprostředkující činitel.  
 
Veřejnost (potřeby veřejnosti) 
Subjekty veřejného sektoru 
Zadavatel 
      Obr. 3.1 – 1 Zjištění potřeb a poptávky 
3.2 Rozvaha zadavatele o způsobu řešení problémů a metody jejího 
řešení 
 Složitost této rozvahy je závislá na komplikovanosti problému. V případě, 
že se jedná o řešení standardního problému je provedení tohoto kroku poměrně snadné 
a rutinní. V opačném případě, kdy se jedná o řešení jedinečné, se rozvaha tvoří 
na základě názorů expertů. Těmito experty mohou být i odborníci pracující ve správním 
či samosprávním celku z úrovně zadavatele. K získání potřebných informací lze použít 
některou z níže uvedených metod: 
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 brainstorming, 
 brainwriting, 
 metoda Delfy, 
 metoda silového pole. 
3.2.1 Brainstorming 
 Podstatou brainstormingu je hledání originálních způsobů k řešení problému 
ze současným zvažováním podmínek řešení, důsledků a dopadů. Při použití této metody 
se postupuje dle následujících kroků: 
1. V prvním bodě se provede rozvaha o problému. Obsahem této rozvahy je určit 
možný okruh potencionálních řešení a zjistit, zda daný problém bude 
nejvýhodnější řešit přes veřejnou zakázku. 
2. V druhém bodě se vybírá skupina expertů, kteří se zúčastní brainstormingové 
diskuze. Tato skupina má obsahovat osm až deset členů. Je důležité, aby se 
skupina zkombinovala z expertů a lidí z praxe. 
3. V dalším kroku se skupina seznámí s problémem. Současně se zveřejní zásady 
diskuze.  K nim patří, že každý zúčastněný má právo vyslovit vlastní názor 
na daný problém a zákaz kritiky jakéhokoliv vysloveného názoru. 
4. Výsledky diskuze se pečlivě zaznamenají s náměty na způsob řešení. 
5. Po ukončení diskuze je sepsán návrh získaných způsobu řešení a ty jsou 
začleněny do kategorií podle podobnosti řešení.  
6. Výsledný soupis je zaslán všem členům brainstormingového týmu. 
7. Posledním krokem je, že se opakuje sezení brainstormingového týmu. Zde jsou 
řešení podrobovány kritice. Cílem této diskuze je provést selekci řešení do tří 
základních skupin, a to na návrhy ihned realizovatelné s ohledem na rámcové 
podmínky, návrhy vyžadující si změnu rámcových podmínek, a na návrhy 
nerealizovatelné s ohledem na rámcové podmínky. [1] 
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Zpracována rozvaha o problému 
Vyběr expertů a svolání k diskuzi 
Seznámení expertů s problémem a formálními zásadami 
Zahajení diskuze a zapsání všech způsobů řešení 
Ukončení diskuze  
Třídění způsobu řešení a zaslání výsledků 
Opakování schůze a selekce řešení do tří skupin 
      Obr. 3.2.1 – 1 Rozvaha zadavatele [1] 
3.2.2 Brainwriting 
 Návrhy řešení u Brainwritingu jsou psány na papír a pokládány tak, aby k nim 
měli všichni členové přístup. Ti je mohou vzít a přečíst si a případně dopsat návrhy 
vlastní.  
3.2.3 Metoda Delfy 
 Podstata metody Delfy je v metodě dotazování. I tuto metodu lze použít 
v případě, kdy se zadavatel rozhoduje nad způsobem řešení daného problému ve formě 
velké investice.  
1. V prvním kroku se definuje problémová situace. Problémovou situací se zde 
rozumí nedostatek veřejných statků či služeb. 
2. Daný problém je patřičným subjektem veřejné správy transformován do formy 
dotazníku.  Obsahem dotazníku je soubor otázek, který obsahuje názory 
a možnosti řešení. Otázky jsou postaveny tak, aby z nich jasně vyplývaly možné 
informace související s daným problémem a jeho řešením. 
3. Dotazník se zašle vybraným expertům s žádostí o odborné vyjádření k problému 
a definování způsobu řešení. 
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4. Na základě informací z dotazníku se sestaví nová verze dotazníku. Tento druhý 
dotazník obsahuje návrhy na způsob řešení problému. Tyto navrhované způsoby 
řešení berou na vědomí návrhy a doporučení expertů.  
5. V dalším kroku se provede analýza získaných dat z druhého dotazníku. Zjišťuje 
se, zda bylo dosaženo shody na způsobu řešení problému. Pokud tomu tak není, 
sestaví se třetí dotazník, tedy proběhne třetí kolo dotazování.  Po dosažení 
názorového souhlasu se vypracuje konsensuální návrh na řešení problému. 
Závěrečný konsensuální návrh se může předložit jiným expertům k jeho 
posouzení. 
 
Definice problémové situace 
Transformace problému do dotazníku 
Výběr experů a zaslání dotazníku 
Vyhodnocení dotazníku a selekce shodných názorů 
Zpracování nového dotazníku a zaslání expertům 
Vyhodnocení výsledků druhého dotazníku 
Dosažen názorový souhlas  
Vypracuje se konečný návrh řešení problému 
           Obr. 3.2.2 – 1 Metoda Delfy [1] 
3.2.3 Metoda silového pole 
 Analýza silového pole je založena na protichůdné klasifikaci faktorů, 
předpokladů a podmínek související s navrhovaným způsobem řešení. Dané faktory, 
předpoklady a podmínky jsou rozděleny do dvou protichůdných silových skupin, 
a to na faktory (síly) působící ve prospěch dané varianty, a na síly působící proti 
navrhovanému řešení. Ohodnocení každé varianty se zapisuje do hodnotící tabulky.  
Hodnocení návrhů posuzují vybraní experti. Každý návrh se posuzuje podle kladných 
faktorů, přičemž se vymezují faktory, které působí proti nim. Kladné a záporné síly 
se zaznamenávají do tabulky a hledá se řešení, které se zapisuje do komentářů.  
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Tento způsob zápisu je stanoven pro využití kladných faktorů a eliminování negativních 
faktorů.  Zjištěné výsledky se využijí pro identifikaci rámcových podmínek 
a zpracování rozvahy. [1] 
 
Problémová situace 
           Kladné faktory      Navrhovaný způsob       Negativní faktory 
řešení 
  
  
          Obr. 3.2.3 – 1 Analýza silového pole [1] 
 
3.3 Analýza rámcových podmínek 
 Analýza rámcových podmínek se provádí u limitních faktorů navrhovaného 
způsobu řešení. Základem této analýzy je konfrontace každé navrhované varianty 
s komplexem podmínek a faktorů, které zkoumají jednotlivé návrhy s ohledem 
na kritérium reálnosti a dostupnosti realizace.  
1. Prvním krokem je definování omezujících podmínek. Takovými podmínkami 
mohou být dostupné lidské, věcné či finanční zdroje. 
2. V dalším kroku se konfrontují omezující podmínky s navrhovanými způsoby 
řešení. Výsledkem je získání dvou skupin návrhů, a to připadající k realizaci 
a návrhům, které jsou nerealizovatelné. 
3. Nerealizovatelné návrhy se podrobí analýze z hlediska významnosti způsobu 
řešení návrhů. Hlediskem významnosti se rozumí možný budoucí užitek 
s ohledem na potřebné zdroje.  Pokud některá z variant je velmi přínosná, 
informuje se o této skutečnosti příslušný orgán. Tento orgán má pravomoc 
změnit omezující podmínky např. přidělit dodatečné zdroje.  
4. Závěrem této analýzy rámcových podmínek je zvolení patřičné varianty způsobu 
zadání veřejné zakázky. 
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Definice omezujících podmínek 
Konfrontace omezujícíh podmínek s navrhovanými způsoby řešení 
Rozčlenění těchto variant na dostupné a nedostupné k realizaci 
Určení nedostupné varianty jako  
velmi významná 
  Ano       Ne 
        Informování patřičného     Provedení rozvahy o 
          orgánu             způsobu veřejné zakázky 
      
     Obr. 3.3 – 1 Analýza rámcových podmínek [1] 
 
3.4 Definování technických podmínek veřejné zakázky 
 Stanovení technických podmínek veřejných zakázek je jedním z nejdůležitějších 
bodů při zadávání veřejných zakázek. Technickými podmínkami se rozumí definování 
všech charakteristik a požadavků, které musí nabídka, ucházející se o získání veřejné 
zakázky, obsahovat. Tyto technické podmínky jsou součástí zadávací dokumentace.  
Charakteristiky či požadavky se vztahují k předmětu veřejné zakázky. Technické 
podmínky se stanoví dle níže vysvětlených forem: 
a) Technické podmínky definované formou odkazu na dokumenty 
1) České technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní 
technické normy přejímající evropské normy. 
2) Evropská technická schválení. 
3) Obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 
členskými státy Evropské unie a uveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie. 
4) Mezinárodní normy. 
5) Jiné typy technických dokumentů nežli normy vydané evropskými 
normalizačními orgány. 
b) Technické podmínky definované formou požadavku na úroveň parametru 
očekávaného užitku 
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a. Stanovení požadavku na výkon. 
b. Stanovení požadavků na funkci. 
c. Jiné [1] 
 Zákon o veřejných zakázkách definuje technické podmínky v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo služby vymezením charakteristik a požadavků na dodávky 
nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití 
požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. Technickými podmínkami se v případě 
veřejné zakázky na stavební práce rozumí souhrn všech technických popisů, 
které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební 
práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, 
jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán 
jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem. 
[3]  
 Charakteristiky či požadavky lze stanovit dle metody grafického sledování 
splnění technických podmínek.  Pro jednotlivou charakteristiku se stanoví odpovídající 
ukazatel. Nabídku lze rozčlenit na množinu nabídek splňující danou technickou podporu 
a na množinu nesplňující danou technickou podporu. Definuje se hranice požadované 
hodnoty etnické podmínky a nabídky, které nedosáhnou stanovené hranice a jsou 
vyřazeny z hodnocení. Výhodou této metody je, že umožňuje přehledně sledovat 
splnění technických podmínek. Pro technické podmínky platí, že nesmí být nastaveny 
diskriminačně, tedy tak, aby zvýhodňovaly některého z uchazečů či naopak.   
 Dalším krokem analýzy je stanovení předmětu zakázky. Tento bod je blíže 
vymezen v kapitole 2.2 Předmět veřejné zakázky.  
3.5 Stanovení cílů veřejné zakázky 
 Stanovení cílů veřejné zakázky hraje významnou roli v zadávání a následném 
hodnocení veřejné zakázky. ZVZ přesně nedefinuje cíl veřejné zakázky. Vystačuje si 
s pojmem předmět veřejné zakázky a s pojmem nabízené plnění veřejné zakázky v § 78 
odst. 4.  Při správně stanovení cílů v zadávací dokumentaci se ze strany zadavatele 
přesně definuje předmět veřejné zakázky a očekávané užitky plynoucí z veřejné 
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zakázky a očekávané náklady na dosažení očekávaného užitku.  Ze strany uchazeče se 
jednoznačně definují nabízená plnění veřejné zakázky.  
 
Tab. 3.4 – 1 Role cílů ve vztahu k subjektům veřejných zakázek [1] 
Subjekt veřejných zakázek Role cílů 
Zadavatel 
Popis očekávaného stavu, jehož má být veřejnou zakázkou 
dosaženo 
Uchazeč Směrnice pro nabízené plnění veřejné zakázky 
Zadavatel a hodnotící komise Prostředek k vymezení hodnotících kritérií 
Kontrolní orgán 
Kontrola uchazeče pro provádění interního a externího audiu 
ex ante a auditu ex post 
  
 Z tabulky vyplývá, že zadavatel může podstatnou měrou sám přispět 
ke zkvalitnění zadávacích, výběrových a kontrolních procesů. Měl by přesně definovat 
předmět veřejné zakázky ve formě cílů. Tyto cíle jsou pro zadavatele předpokladem 
pro vymezení hodnotících kritérií, protože správně stanovené cíle už v sobě obsahují 
hodnotící kritéria. Stanovení cílů může velmi podstatně zkvalitnit kontrolní činnost, 
protože cíle umožňují přesně kontrolovat a následně hodnotit veřejnou zakázku 
v procesu interního a externího audiu ex ante a auditu ex post. [1] 
 Stanoviskem pro odvození cílů při zadávání veřejné zakázky je, že obecné cíle 
jsou dané do složky, které jsou definovány v koncepcích či resortních strategií 
správními orgány. Dále jsou z obecných cílů odvozovány cíle, které se týkají veřejné 
zakázky a vyjadřují konečné očekávané efekty. Požadavky na vlastnosti cílů se mohou 
definovat takto: 
 Verifikovatelnost – Cíl je možné ověřit. 
 Kvantifikovatelnost – Cíl je možné změřit. 
 Předmětnost – Cíle jsou vztaženy k předmětu zakázky. 
 Konzistentnost – Cíle na sebe vzájemně navazují. [1] 
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Verifikovatelností cíle se rozumí jeho ověřitelnost. Tento rys umožňuje zadavateli 
zjistit, do jaké míry byl splněn předmět veřejné zakázky. Kvantifikovatelnost cíle 
definuje měrné jednotky umožňující měřit množství, kvalitu, časové termíny a náklady 
s jakými byly cíle splněny. Předmětností cílů se rozumí skutečnost, že cíle znázorňují 
očekávané plnění zakázky. Jsou to užitkové, nákladově užitkové a nákladové vlastnosti, 
jejichž výsledek má přinést žádoucí uspokojení z realizace zakázky. Poslední vlastností 
je konzistentnost cílů. Touto vlastností se rozumí vzájemná návaznost. Cíle by měly 
pokrývat předmětné plnění zakázky a vyloučit vzájemně se překrývající cíle, aby jedna 
vlastnost nebyla hodnocena vícekrát.  
3.6 Volba hodnotících kritérií a jejich vah 
 Zákon o veřejných zakázkách definuje v § 78 odst. 1 dva druhy hodnotících 
kritérií,a to ekonomickou výhodnost nabídky a nejnižší nabídkovou cenu. 
Je na zadavateli, jaké hodnocení bude u veřejné zakázky použito.  
3.6.1 Kritérium nejnižší nabídkové ceny 
 Kritérium nejnižší nabídkové ceny je vhodné k hodnocení nabídek tehdy, je - li 
naplněn požadavek hospodárného použití zdrojů, tedy minimalizací ceny bude splněn 
předmět veřejné zakázky. Zde si zadavatel stanoví minimální či maximální parametry 
a jejich ukazatele, které musí nabídka obsahovat. Zadavatel je ze zákona povinen 
zajistit, aby hospodárným vynaložením zdrojů bylo dodrženo zachování odpovídající 
kvality.  Zadavatel vymezí potřebné prahové hodnoty jednotlivých parametrů a jejich 
ukazatelů s ohledem na ně formuje zadání veřejné zakázky.  Při sledování hospodárnosti 
se nelze zaměřovat jen na pořizovací náklady, neboť v konečném důsledku mohou být 
celkové náklady na pořízení investic rozdílné.  
 Jelikož investice má charakter dlouhodobého majetku, který vyžaduje v průběhu 
životního cyklu náklady na provoz, opravy, údržbu atd., je potřebné tyto položky 
zahrnout do nákladů související s životním cyklem investice také zahrnout. Protože jsou 
náklady vynaloženy v čase, je potřeba znát současnou hodnotu celkových nákladů.   
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Kde: 
LCC…náklady životního cyklu 
C… náklady související s n – tým rokem celoživotního cyklu dané invesice 
n… rok, ve kterém probíhal náklad (investiční, provozní nebo likvidační) 
T… délka hodnoceného období 
r… diskontní sazba [9] 
Zadavatel by měl mít výši diskontního sazby stanovenou vnitřním předpisem. 
3.6.2 Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky 
 Zákon o veřejných zakázkách definuje v § 78 odst. 4 kritérium ekonomické 
výhodnosti nabídky takto. Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle 
základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí 
hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící 
kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být 
zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické 
a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv 
na zaměstnanost osob se zdravotním postižením a osob se ztíženým přístupem na trh 
práce, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení 
dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. [3] 
 Zadavatel má tedy dvě základní povinnosti. První povinností je definovat 
hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Druhou je určit dílčí 
hodnotící kritéria tak, aby se vztahovala k nabízenému plnění veřejné zakázky. Jedním 
z dílčích hodnotících kritérií je nabídková cena. K hodnocení se však mohou použít 
i další druhy dílčích kritérií. 
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Tab. 3.6.2-1 Klasifikace dílčích kritérií [1]  
Druk kritéria Druhová klasifikace vlastnosti Typ hodnotících kritérií 
Nákladová 
Nabídková cena 
Kvantitativní 
 
Provozní náklady 
Časová 
Dodací lhůta 
Záruční a pozáruční servis 
Užitková 
Technická úroveň řešení 
Technické parametry 
Vliv životního prostředí 
Estetické vlastnosti Estetický soulad projektu s okolím 
Kvalitativní 
Kvalita Míra uspokojení s nabízenou kvalitou 
 
Zákon o veřejných zakázkách definuje dvě základní povinnosti: 
 určit hodnotící kritéria tak, aby znázorňovala vztah užitné hodnoty 
a ceny, 
 určit dílčí hodnotící kritéria tak, aby znázorňovala vztah mezi náklady 
a užitky. 
Z hlediska formy se rozlišují kritéria kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní kritéria 
nejdou přímo vyhodnotit, protože neobsahují bezprostřední ukazatelé. K převodu 
kvalitativních kritérií na kvantitativní se používají transformační postupy, díky kterým 
převedeme ukazatele na měřitelné veličiny. Nejpoužívanějším nástrojem jsou tabulky 
s deskriptorem. Výhodnější je však používat kvantitativní kritéria. Kvantitativní kritéria 
jsou přímo vyhodnotitelná. Obsahují ukazatele a měřící jednotky (např. metry, 
kilogramy).  
3.6.2.1 Stanovení vah dílčích kritérií 
 Zákon stanovuje, že váhy dílčích kritérií jsou vyjadřovány v procentech 
a stanovená váha dílčích kritérií může být shodná. Zadavatel je povinen uvést dílčí 
hodnotící kritéria a jejich váhy v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení 
nebo zadávací dokumentaci, případně ve výzvě k podání nabídky.  Nejčastější metodou 
pro stanovení vah je metoda expertního stanovení vah přímým procentním 
ohodnocením.  
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Stanovení dílčích kritérií s ohledem na předmět a cíle veřejné zakázky 
Vybrání skupiny expertů k určení vah dílčích kritérií 
Provedení expertního hodnocení jednotlivých kritérií 
Stanovení výsledné váhy pro každé kritérium 
Začlenění výsledné váhy do zadávací dokumentace 
       Obr. 3.6.2.1-1 Metoda expertního stanovení vah [1] 
 Při stanovení dílčích kritérií, kde je důležité, aby kritéria byly odvozeny 
z předmětu a cíle veřejné zakázky, by se konečné hodnoty jednotlivých dílčích kritérií 
měly rovnat stu. Dále se průměruje hodnocení expertů, a to součtem vah a výsledek 
se vydělí počtem všech expertů, kteří se stanovení vah podíleli. Do zadávací 
dokumentace se uvede hodnotící kritérium a průměrné hodnocení od expertů. 
Výhodou této metody je, že umožňuje objektivizovat hodnoty všech dílčích kritérií 
od všech oslovených expertů.  
 Další metoda pro stanovení vah hodnotících kritérií se nazývá metoda párového 
srovnání jednotlivých kritérií.  
 
Seřazení jednotlivých dílčích kritérií do pořadí 
Sestavení hodnotící matice pro párové srovnání dílčích kritérií 
Provedení porovnání každého kritéria s každým 
Zapsání výsledků porovnání do připravení matice 
Vypočítání sumy všech preferencí 
Stanovení výsledné váhy jednolivých kritérií 
Převedení výsledné váhy jednotlivých kritérií na procenta 
  Obr. 3.6.2.1-2 Metoda párového srovnání [1]  
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3.7 Volba druhu zadávacího řízení 
 Na volbu druhu zadávacího řízení má vliv několik faktorů. Zejména se jedná 
o předmět veřejné zakázky, rámcové podmínky a předpoklady, volba ovlivňuje i výše 
předpokládané hodnoty.  
 Zadávací řízení je způsob, jak zadavatel zahajuje řízení odesláním oznámení 
nebo písemné výzvy. Zadávací řízení je dále uveřejněno s informací o veřejné zakázce 
na portálu zadavatele či na jiném veřejném dostupném místě. Zákon o veřejných 
zakázkách definuje následující druhy zadávacího řízení: 
 otevřené řízení, 
 užší řízení, 
 jednací s uveřejněním,  
 jednací bez uveřejnění, 
 soutěžní dialog, 
 zjednodušené podlimitní řízení. 
Z ekonomického hlediska je zadávací řízení prostředkem k zadávání veřejné zakázky 
s ohledem na ekonomickou charakteristiku předmětu veřejné zakázky, očekávanou 
užitnou hodnotou, náklady a časovými souvislostmi pořizovaného veřejného statku 
resp. veřejné služby. [2] Po vyhodnocení zadávacího řízení, zadavatel rozesílá oznámení 
o výběru nejvýhodnější nabídky do 5 pracovních dnů všem uchazečům, jejichž nabídka 
nesplnila podmínky pro nejvýhodnější výběr. Pokud dodavatel nepošle námitku 
v zákoně stanovené lhůtě, zadavatel uzavře do 15 dnů smlouvu s dodavatelem. 
Výsledky zadávacího řízení musí být uveřejněny do 15 dnů po podepsání smlouvy, 
u sektorového zadavatele tato doba činí 30 dnů. [1] 
3.7.1 Otevřené řízení 
 Zadavatel v otevřeném řízení oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj 
záměr zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. V prvním kroku zadavatel 
prověřuje smysluplnost použití tohoto druhu veřejné zakázky. Avšak musí vzít v úvahu 
předmět veřejné zakázky, očekávanou hodnotu, rámcové podmínky, vlastní zkušenosti 
a zkušenost jiných zadavatelů.  Pokud se zadavatel rozhodne pro tento druh zadávacího 
řízení, oznámí neomezenému počtu uchazečů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku 
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v tomto druhu zadávacího řízení. Toto oznámení je pro uchazeče výzvou k podání 
nabídek a následnému prokázání kvalifikace.  
 
Prověření smysluplnosti otevřeného řízení 
Rozhodnutí zda odpovídá plnění zakázky otevřenému řízení 
           Ano             Ne 
       Oznámení neomezenému počtu uchazečů Výběr jiného druhu zad. řízení      
       Podání výzvy k podání nabídek dodavatelů                        
    Obr. 3.7.1-1 Volba otevřeného řízení [1]  
3.7.1.1 Nabídka 
 Nabídka by měla obsahovat: 
 identifikační údaje uchazeče, 
 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat, 
 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech od konce lhůty podání nabídek byli 
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 
 má – li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 
 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavře a neuzavřel zakázanou dohodu 
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou 
zakázkou. [3] 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku 
v zadávacím řízení, nesmí být zároveň subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Společnou nabídkou 
se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě 
se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. Takový typ 
podání nabídky se nazývá sdružení. [3] 
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3.7.1.2 Kvalifikační předpoklady 
 Kvalifikovaným dodavatelem je dodavatel, který splní kvalifikační předpoklady. 
Rozsah kvalifikace: 
 splnění základních kvalifikačních předpokladů, 
 splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 
 předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku, 
 splnění technických kvalifikačních předpokladů. [3] 
Chybějící část kvalifikace může dodavatel splnit prostřednictvím subdodavatele. 
U prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů nesmí být doklady starší 90 dnů. 
Do hodnotících kritérií nesmí být zahrnuta kvalifikace dodavatele.  
3.7.2 Užší řízení 
 Při volbě tohoto řízení, zadavatel oznamuje svůj záměr neomezenému počtu 
uchazečů. Zájemci nejprve podávají žádost o účast, kde prokazují svou kvalifikaci. 
Po posouzení kvalifikace zadavatel vyzve uchazeče řízení, kteří splnili kvalifikaci, 
k podání nabídky.  
 
Provedení rozvahy o výběru užšího řízení 
Oznámení neomezenému počtu uchazečů 
Přijetí písemné žádosti zájemců o užší řízení 
Posouzení kvalifikace 
Vyzvání uchazčů, kteří kvalifikaci splnili, pro podání nabídky 
      Obr. 3.7.2 – 1 Volba užšího řízení [1]  
Písemná výzva k podání nabídek by měla obsahovat: 
 zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 
dokumentace, 
 informace o uveřejnění oznámení užšího řízení, 
 lhůtu pro podání nabídek, 
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 místo podání nabídek, 
 údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou uvedeny v oznámení 
o užším řízení či zadávací dokumentaci, 
 informaci o tom, v jakém jazyce má být nabídka podána. [3] 
Zadavatel může určit maximální počet zájemců, které vyzve k podání nabídky. Veřejný 
zadavatel je povinen vyzvat minimálně 5 uchazečů a sektorový zadavatel je povinen 
vyzvat minimálně 3 uchazeče o veřejnou zakázku.  
3.7.3 Jednací řízení s uveřejněním 
 Zákon o veřejných zakázkách definuje jednací řízení s uveřejněním 
v § 24 odst. 4 jako oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádostí 
o účast v jednacím řízení s uveřejněním a k prokázání splnění kvalifikace. Zájemci 
podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. 
Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění 
kvalifikace, k podání nabídek. [3] Zadavatel může omezit počet zájemců o veřejnou 
zakázku, nejméně však musí být 3 zájemci.  
 Zadavatel přistoupí k tomuto druhu řízení, pokud v předchozím otevřeném 
řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo soutěžním dialogu byly 
podány nabídky nepřijatelné nebo neúplné. Dále když zadavatel nezmění zadávací 
podmínky bezprostředně po ukončení předchozího zadávacího řízení a zahájí nové 
jednací řízení. 
 Prvním bodem je podání písemné výzvy k podání nabídek. Uchazeči podávají 
nabídky v obálkách. Po posouzení nabídek oznámí zadavatel všem uchazečům, 
jejichž nabídky byly hodnoceny, předběžný výsledek hodnocení. Zadavatel může jednat 
s uchazeči o všech podmínkách plnění, které jsou obsaženy v nabídkách. Z každé fáze 
jednání je stanoveno pořadí uchazečů a vše je zaznamenáno do protokolu. Výsledem 
je stanovení konečného pořadí uchazečů. Zájemce, který se umístil na prvním místě, 
doručí zadavateli po obdržení protokolu návrh smlouvy. Pokud první zájemce nesplní 
tento požadavek, může zadavatel vyzvat k předložení návrhu smlouvy uchazeče, jež 
se umístil na druhém či třetím místě.  
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Vyzvání zájemců k podání a následnému přijetí žádostí 
Posouzení kvalifikace zájemců 
Otevření obálek a oznámení předběžného výsledku hodnocení 
Písemná výzva k prvnímu jednání o nabídkách 
Stanovení pořadí uchazečů 
Vyhotovení písemného protokolu 
Uzavření smlouvy s uchazečem na prvním místě 
       Obr. 3.7.3 - 1 Volba jednacího řízení s uveřejněním [1]  
3.7.4 Jednací řízení bez uveřejnění 
 Zákon o veřejných zakázkách definuje jednací řízení  bez uveřejnění v § 34. 
V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel 
zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto 
zadávacím řízení. Je-li v jednacím řízení bez uveřejnění jednáno s více zájemci, nesmí 
zadavatel sdělovat zájemci údaje týkající se podmínek a návrhů uvedených jiným 
zájemcem bez jeho předchozího souhlasu. [3] 
Zadavatel může zadat veřejnou zakázku tímto způsobem, jestliže: 
 V předchozím otevřeném řízení, užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním 
nebyly podány žádné nabídky. 
 V předchozím otevřeném řízení, užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním 
byly podány nabídky, které nesplnily požadavky zadavatele. 
 Nebyly podány žádné žádosti o účast v užším řízení či jednacím s uveřejněním. 
V prvním bodě zadavatel přezkoumá možnost volby zadávacího řízení. V následujícím 
kroku se připraví výzva k jednání. Při jednání se zájemci mohou domluvit na jiných 
podmínkách, než byly stanoveny v původní výzvě. Na základě hodnotících kritérií 
je sestaveno pořadí uchazečů a uzavřena smlouva s uchazečem, který se umístil 
na prvním místě. 
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Posouzení podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejění 
Vyhotovení písemné výzvy 
Vyzvání zájemců 
Projednání podmínek s uchazeči 
Stanovení pořadí uchazečů 
Uzavření smlouvy s uchazečem na prvním místě 
       Obr. 3.7.4 - 1 Volba jednacího řízení bez uveřejněním [1]  
3.7.5 Soutěžní dialog 
 Soutěžní dialog se používá při obzvláště složitém předmětu veřejné zakázky. 
Využívá se tehdy, je-li nemožné použít užší či otevřené řízení pro plnění předmětu 
veřejné zakázky. Za velmi složitý předmět veřejné zakázky se považuje, když zadavatel 
není schopen přesně určit technické či finanční požadavky na splnění veřejné zakázky.  
 V prvním kroku zadavatel připraví písemnou výzvu k účasti v soutěžním 
dialogu. Tato výzva se předloží neomezenému počtu zájemců. Na základě výzvy 
dodavatelé předkládají písemnou žádost o účast, kde prokazují svou kvalifikaci. 
Ti dodavatelé, kteří splnili kvalifikační předpoklady, jsou vyzvání k účasti v soutěžním 
dialogu.  ZVZ definuje, že k účasti v soutěžním dialogu musí být vyzvání nejméně  tři 
uchazeči. Na tomto jednání jsou projednány všechny problémy, které se týkají předmětu 
veřejné zakázky. Zadavatel dále pokračuje ve výběru do té doby, nežli vybere či určí 
jedno nebo více řešení pro splnění požadavků či potřeb. Po ukončení jednání zadavatel 
vyzve dodavatele, kteří se zúčastnili dialogu k předložení nabídek.  
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Příprava výzvy k účasti v soutěžním dialogu 
Uveřejnění výzvy pro neomezený počet zájemců 
Příjem písemných žádostí o účast 
Posouzení kvalifikačních předpokladů  
Vyzvání kvalifikovanách zájemců k dialogu 
Určení řešení předmětu veřejné zakázky 
Výzva k podání nabídek 
Uzavření smlouvy s uchazečem na prvním místě 
           Obr. 3.7.5 - 1 Soutěžní dialog [1]  
3.7.6 Zjednodušené podlimitní řízení 
 Zadavatel může použít zjednodušené podlimitní řízení, které zákon o veřejných 
zakázkách definuje v § 25 tehdy, je-li: 
 podlimitní veřejná zakázka na dodávky nebo podlimitní veřejné zakázky 
na služby, 
 podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota 
nepřesáhne 10 000 000  Kč bez DPH. 
V prvním kroku zadavatel posoudí uchazeče s ohledem na předmět veřejné zakázky 
jako možné uchazeče veřejné zakázky. Zároveň vypracuje písemnou výzvu, v niž je 
ze zákona povinen oslovit minimálně pět uchazečů k podání nabídky. Následně jsou 
jednotlivé nabídky posouzeny podle hodnotících kritérií a je vybrána nejlepší varianta.  
Posouzení a vybrání jednotlivých uchazečů 
Vyhotovení písemné výzvy 
Písemné vyzvání zájemců 
Příjem nabídek k posouzení 
Posouzení nabídek podle hodnotících kritérií 
Vybrání nejvýhodnější nabídky 
         Obr. 3.7.6 - 1 Zjednodušené podlimitní řízení [1] 
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4 MIMOŘÁDNĚ NÍZKA NABÍDKOVÁ CENA 
 Mimořádně nízkou nabídkovou cenou se rozumí taková cena, za kterou není 
možné uskutečnit veřejnou zakázku. Ukazatelem mimořádně nabídkové ceny může být 
výrazná odchylka nabídkové ceny od ostatních nabídkových cen. Avšak nejdůležitějším 
určujícím znakem je porovnání s kvalifikovaně provedeným odhadem ceny předmětu 
veřejné zakázky založeném na cenách obvyklých v daném místě a čase. [8] Odchylka 
nabídkové ceny od ostatních nabídkových cen však ještě nemusí znamenat, že se jedná 
o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 
Nabídkové ceny nelze posuzovat či hodnotit podle zjednodušeného principu 
nejnižší vyhrává. Pokud je firma kapitálově slabší a jejich nabídková cena je příliš nízká 
a zadavatel tuto firmu vybere jako generálního dodavatele veřejné zakázky, tak i přes 
smluvní zajištění může stavba skončit velkým neúspěchem. Proto je stanovení 
mimořádně nízké nabídkové ceny důležitým prvkem v procesu zadávacího řízení. 
 Pokud hodnotící komise usoudí, že nabídková cena se jeví jako mimořádně 
nízká, je povinna si od uchazeče vyžádat písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které 
jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. [4] 
 Uchazeč pro zdůvodnění nabídkové ceny může předložit reálné příčiny, 
které jsou definovány v zákoně: 
 • ekonomičnost nabízeného řešení, 
 • objevnost technických řešení, 
 • nízké náklady na zaměstnance, 
 • množstevní slevy 
 • možnost získat veřejnou podporu. 
 Pokud hodnotící komise shledá nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, vyzve 
uchazeče, který má možnost odůvodnit před hodnotící komisí mimořádně nabídkovou 
cenu, k obhájení této ceny. Také aby vysvětlil předchozí písemné odůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové ceny, které pro hodnotící komisi nebylo uspokojivé. 
Uchazeč musí být na jednání hodnotící komise přizván alespoň 5 dnů předem. [4]  
  
43 
 
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal usnesení ÚOHS-S114/2010/VZ-
10704/2010/520/NG1 z 31. 8. 2010, a to k institutu mimořádně nízké nabídkové ceny. 
Úřad uvádí, že jeho cílem je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve 
své nabídkové ceně uvede nereálnou cenu, za niž není možno realizovat plnění veřejné 
zakázky, která by během realizace předmětu veřejné zakázky vedla např. k nedokončení 
veřejné zakázky, k jejímu nekvalitnímu splnění, případně k téměř nekontrolovatelnému 
navyšování původní nabídkové ceny uchazeče.  Posouzení výše nabídkových cen 
ke vztahu k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky za účelem zjištění, zda 
neexistují důvody pro takovéto oprávněné podezření, pak zákon svěřil do pravomocí 
hodnotící komise. Pokud hodnotící komise vyžaduje zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny, měla by v žádosti v zájmu zachování transparentnosti poukázat na to, 
v čem spatřuje nereálnost nabídkové ceny, a formulovat všechny skutečnosti, na nichž 
se pochybnosti zakládají, aby se uchazeči mohli k žádosti konkrétně vyjádřit. 
Hodnotící komise však pouze vyzvala k vysvětlení mimořádně nabídkové ceny, 
avšak neoznačila žádné části nabídky. Úřad proto konstatuje, že v šetřeném případě 
nebyla dodržena zásada transparentnosti, když hodnotící komise v žádosti o zdůvodnění 
mimořádně nabídkové ceny přesně nespecifikovala, v čem spatřuje nereálnost 
nabídkové ceny uchazeče. Hodnotící komise důsledkem svého nesprávného postupu 
od vybraného uchazeče neobdržela všechny relevantní informace k tomu, aby mohla 
objektivně posoudit zdůvodnění jeho nabídkové ceny. [5] 
 Hodnotící komise je povinna nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou 
vyřadit a toto své rozhodnutí zdůvodnit, pokud využila pro zjištění důvodnosti 
předložení mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče všech dostupných prostředků, 
a to konkrétně: 
 vyzvala uchazeče k písemnému zdůvodnění, 
 přizvala jej i k účasti na jednání k dalšímu objasnění, 
 přesto shledala zdůvodnění uchazeče za neopodstatněné.  
Zadavatel, kterému hodnotící komise sdělila své rozhodnutí, je ze zákona povinen 
vyloučit uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Pokud uchazeč neposkytne 
odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vůbec, hodnotící komise nabídku vyřadí. 
Hodnotící komise je tedy povinna všechna svá rozhodnutí řádně odůvodnit, tj. uvést 
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všechny skutečnosti, ze kterých vycházela při svém rozhodnutí. Důraz na řádné 
zdůvodnění rozhodnutí hodnotící komise klade i ÚOHS, který mj. stanovil, že pouhé 
konstatování, že se nabídková cena uchazeče výrazným způsobem odchyluje od 
předpokládané ceny veřejné zakázky a představuje pro zadavatele riziko pro zdárnou 
realizaci stavby, a citace zákona, že její zdůvodnění není opodstatněné, neboť 
neobsahuje objektivní příčiny, zejména pak specifikaci výjimečné hospodárnosti nebo 
výrobní metody, originality technického řešení ani ekonomickou rozvahu případných 
příznivých podmínek, nelze považovat za dostatečně transparentní. [10] 
4.1 Mimořádně nízká nabídková cena na stavební práce 
V praxi jsou ceny stavebních prací z důvodu konkurenčnímu prostředí 
v průměru o 10 – 15 % pod hranicí skutečných nabídkových cen. Obsahují tak 
všemožná rizika.  
 Při definování, co je a co není mimořádně nízká nabídková cena, se vychází 
ze zákona o veřejných zakázkách. Jak již bylo zmíněno výše, účelem tohoto ustanovení 
je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídkové ceně uvede nereálnou 
cenu, za niž není možno realizovat plnění veřejné zakázky, která by během realizace 
předmětu veřejné zakázky vedla např. k nedokončení veřejné zakázky, k jejímu 
nekvalitnímu splnění, případně k téměř nekontrolovatelnému navyšování původní 
nabídkové ceny uchazeče. Z tohoto důvodu je pro stanovení mimořádně nízké 
nabídkové ceny nutné porovnávat i hodnoty nabídkových cen. Toto porovnání stanovuje 
hodnotu předmětu veřejné zakázky na  základě dohody mezi ochotným prodávajícím 
a nestranným kupujícím na volném trhu. Porovnání nabídkových cen je i posouzení 
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 
 Stanovení průměrné nabídkové ceny, která se stanoví ze všech nabídek, 
je optimálním prvkem pro určení mimořádně nabídkové ceny. Průměrná nabídková 
cena zčásti zahrnuje jak vlivy těch, kteří riskují a nabízí cenu na hranici možného 
minima, tak vlivy těch nabídkových cen, které představují reálnou hodnotu nebo 
které mají započtenu vyšší míru rizika. Odchylky od průměru pak vyjadřují míru 
rizikovosti nabídkové ceny. [11]  
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Odchylky směrem dolů od průměru lze definovat jako:  
 méně než 5 % se nazývá odchylka optimální  
-  vyjadřuje minimální míru rizika a úsporu nákladu v oblasti nepřímých 
nákladů a minimální snížení míry zisku. 
 5 – 10 % se nazývá odchylka se zvýšenou mírou rizika 
- vyjadřuje ještě přijatelnou míru rizika, ale současně definuje zvýšenou 
náročnost při vlastní realizaci, a to pro obě strany výstavbového procesu.  
 10 – 15 % se nazývá odchylka riziková 
- vyjadřuje maximální míru rizika, při dosažení této odchylky již není 
možné stavbu realizovat za dodržení projektem stanovené ceny. 
Nabídkové ceny s touto odchylkou jsou bez jednoznačného zdůvodnění 
nepřijatelné a jsou právě těmi cenami, které by měly být označeny jako 
mimořádně nízké. 
 více jak 15 % se nazývá odchylka extrémní  
- vyjadřuje negaci nabídkové ceny ve vztahu k standardu navrženého 
projektem. Tato cena je pod hranicí vlastních nákladů a stavba je 
za nabídkovou cenu s největší pravděpodobností nerealizovatelná. [11] 
4.2 Postup hodnotící komise při mimořádně nízké nabídkové ceně 
Dle zákona o veřejných zakázkách je hodnotící komise povinna postupovat 
při zjištění mimořádně nízké ceny dle § 77 zákona, tj. vyžádat si od uchazeče písemné 
zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Tento postup je pro obě strany časově 
výhodný, protože umožní uchazeči opětovně přezkoumat svoji nabídkovou cenu 
a zadavateli dá následné zdůvodnění do ruky právní zbraň pro případ následného 
vyžadování zvýšení ceny ze strany dodavatele. 
 V prvním kroku je povinna hodnotící komise písemně vyzvat ke zdůvodnění 
mimořádně nízké ceny. Zde je potřeba, aby hodnotící komise vymezila oblasti 
nabídkové ceny, které si přeje objasnit a ve kterých shledává důvody mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Pro hodnotící komisi je v rámci zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny výhodné si vyžádat prohlášení uchazeče. A to že i po opětovném 
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přezkoumání nabídky je dodavatel schopen nabídnout cenu v požadovaném standardu 
a dle předepsaných technických parametrů.  
 Uchazeč je povinen do tří dnů ode dne doručení žádosti o zdůvodnění doručit 
své objasnění hodnotící komisi. Hodnotící komise má právo stanovit delší lhůtu 
pro objasnění, protože tří denní lhůta je krátká. V následujícím kroku komise zhodnotí 
objasnění uchazeče a může ho kladně přijmout v případě, že je mimořádně nízká 
nabídková cena zdůvodněna, tak jak požaduje zákon. Toto jsou konkrétní důvody, 
které vedou k příznivými podmínkám, které má uchazeč k dispozici pro provedení 
stavebních prací, případě zohledňuje ekonomické aspekty, konstrukční metody, 
nebo technologie. 
 Zákon definuje, že hodnotící komise může, ale nemusí zdůvodnění přijmout. 
Má-li komise jakékoliv pochybnosti o zdůvodnění, může přizvat uchazeče na jednání 
a znovu s ním projednat důvody vedoucí k nabídce mimořádně nízké nabídkové ceny. 
Na jednání musí být uchazeč písemně pozván nejméně 5 dnů předem. O výsledku 
jednání sestaví hodnotící komise protokol z jednání. 
 Pokud hodnotící komise uzná obhájení mimořádně nízké nabídkové ceny 
jako neodůvodněné, musí v protokole z jednání uvést důvody, které ji k tomuto závěru 
vedly. Nelze pouze konstatovat, neboť to není transparentní a nepřezkoumatelné. 
V protokolu je třeba uvést přesné důvody, proč komise přijala či nepřijala objasnění. 
V případě, že komise nabídku nepřijala, musí ji vyřadit z dalšího posouzení a hodnocení 
a oznámit zadavateli tento krok. Na základě tohoto oznámení vyřadí zadavatel uchazeče 
z veřejné zakázky.  
Dle zákona může zadavatel přezkoumat rozhodnutí komise a rozhodnout jinak, 
protože ze zákona je za jednání odpovědný. Také mu přísluší konečné rozhodnutí, avšak 
pokud se zadavatel odliší od komise, musí toto rozhodnutí přesně a co možná nejlépe 
vysvětlit a odůvodnit. 
4.3  Vyloučení uchazeče pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu 
 V případě, že hodnotící komise rozhodne, že zdůvodnění není opodstatněné 
a zadavatel s tímto rozhodnutím souhlasí, nebo pokud uchazeč zdůvodnění ve stanovené 
lhůtě nedoručí, popřípadě pokud se nezúčastní jednání hodnotící komise, na které byl 
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řádně přizván, musí zadavatel nabídku vyřadit. Zadavatel vyloučí uchazeče z hodnocení 
dle § 76 odst. 6 zákona a tuto skutečnost mu oznámí bezodkladně, tedy do sedmi dnů. 
Toto oznámení musí zadavatel uchazeči sdělit písemně. Rozsah a obsah vyloučení 
uchazeče zákon nedefinuje, ale vždy by mělo obsahovat vlastní výrok o vyloučení 
a důvody, pro které byl uchazeč vyloučen. Vyloučení nemusí obsahovat informace 
o podání námitek, protože tyto informace jsou blíže specifikovány v zákoně. [11] 
Uchazeč má dále možnost se obrátit na ÚHOS, kde může podat námitku proti postupu 
zadavatele. 
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5 PŘÍPADOVÁ STUDIE - STANOVENÍ MIMOŘÁDNĚ 
NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY 
5.1 Představení veřejné zakázky 
 V praktické části diplomové práce je řešena problematika mimořádně nízké 
nabídkové ceny na modelové případové studii. Základní body modelové situace jsou 
převzaty z reálné veřejné zakázky: 
 Hlavní předmět veřejné zakázky byly stavební práce. 
 Cíl projektu byla služba pro veřejnost.  
 Druh řízení bylo otevřené, nadlimitní.  
 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 20 983 693,00 Kč bez DPH. 
 Tato zakázka se vztahuje k projektu financovaného z prostředků Evropské unie, 
a to konkrétně z  Operačního programu Životního prostředí.  
 Lhůta pro podání nabídek končila dnem 1. 9. 2014 v 9:30 hod.  
 Zahájení prací bylo dnem 1. 4. 2015  
 Nejzazší termín pro dokončení a předání celkového díla byl do 30. 8. 2015. 
 Předmětem plnění veřejné zakázky bylo vybudování nové ledové plochy 
a rekonstrukce bezprostředně navazujícího technologického zařízení tak, aby došlo 
ke snížení náplně čpavku a zvýšení úrovně technologického zařízení na současnou 
úroveň jak z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti, tak z hlediska spotřeby energie. 
V rámci rekonstrukce chlazení zimního stadionu došlo k demontáži stávajícího hrazení 
ledové plochy a to včetně střídaček a trestných lavic. Následně byla vybourána stávající 
chlazená deska o tl. 20 cm. Další fázi bylo vybourání části stropu energokanálu v hale 
stadionu. Ve strojovně chlazení došlo k drobným bouracím pracem a k demontáži 
střešního pláště. Nově byla provedena chladící deska včetně tepelné izolace z desek 
PIR. Bylo provedeno nové hrazení ledové plochy, včetně hráčských lavic a trestné 
lavice. Nově byla provedena sanace energokanálu reprofilační stěrkou. Dále došlo 
k zaklopení energokanálu novými PZD deskami. Ve strojovně byla opravena rozvodna 
elektro a instalovány nové měřící a regulační zařízení. Dále byla na střeše provedena 
plošina pro umístění nových kondenzátorů. Byl proveden nový střešní plášť strojovny 
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chlazení a to včetně klempířských prvků. Pod nově navrhované kompresory byl 
proveden nový betonový sokl o tl. 150 mm. [12]  
 
5.2 Zadávací dokumentace  
 V zadávací dokumentaci zadavatel specifikoval požadavky této veřejné zakázky. 
Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena. 
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise tak, že seřadila hodnocené nabídky 
podle výše nabídkové ceny bez DPH vzestupně od nejnižší nabídkové ceny bez DPH 
po nejvyšší. Za nejvýhodnější nabídkou byla považována nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou bez DPH. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí 
nabídkové ceny podle § 77 zákona o veřejných zakázkách.  
 Zadavatel rovněž požadoval, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností 
vyplývajících v zadávacím řízení poskytl jistotu ve výši 410 000 Kč. Jistotu poskytne 
dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, bankovní zárukou 
nebo formou pojištění záruky.  
  
5.2.1 Kvalifikační předpoklady 
 Zadavatel své požadavky blíže specifikoval v Zadávací dokumentaci bod 8 
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace v souladu s § 50 zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53, 
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, 
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku a 
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56. 
  
50 
 
5.3 Nabídky uchazečů 
 Nabídku předložilo pět uchazečů. Hodnotící komise posuzovala pouze čtyři 
nabídky, protože jedna nabídka neobsahovala požadovanou jistotu k zajištění plnění 
svých povinností. 
 Nabídky se posuzovaly dle nejnižší nabídkové ceny. Uchazeči předložili tyto 
nabídkové ceny bez DPH:  
               Tab. 5.3 – 1 Porovnání nabídkové ceny uchazečů 
Porovnání nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě zakázky 
Předpokládaná hodnota zakázky 20 983 693,00 Kč  
 
Nabídková cena         
(Kč) 
%  z předpokládané 
hodnoty zakázky 
Nabídka 1 16 866 487,00 80,38 
Nabídka 2 24 919 312,00 118,76 
Nabídka 3 17 346 920,00 82,67 
Nabídka 4 23 898 649,00 113,89 
  
 Nabídka 1 měla nejnižší nabídkovou cenu, které je nižší o více než 15 % 
od předpokládané hodnoty zakázky.  
  Podobný problém se vyskytuje i u nabídky 3, u které dále dodavatel neprokázal 
splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem – hlavní stavbyvedoucí. U této 
nabídky nebylo také jednoznačné, zda byl splněn požadavek na realizaci a to, zda se 
jednalo o halu pro sportovní účely dle požadavku zadavatele. Proto zadavatel vyzval 
k tohoto uchazeče k doplnění nabídky, na tuto výzvu však dodavatel nereagoval. 
U nabídky 2 a 4 se nezjistily žádné nedostatky.  
 
5.4 Výpočet odchylky pro stanovení ceny 
 Nabídková cena je tvořena oceněním položek výkazu výměr jednotkovými 
cenami, který předložil zadavatel v zadávací dokumentaci, jednotkovými cenami, 
které uchazeč pro danou práci nebo dodávku či službu nabízí. 
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Postup při posouzení nabídkové ceny může být následující: 
1) Zadavatel obdrží oceněný výkaz výměr, který sloužil pro stanovení nabídkové  
 ceny. 
2) Posoudí se nabídka uchazeče hodnotící komisí. 
3) Možné zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny. 
4) Výpočte se odchylka. 
5) Pokud se nabídková cena liší o více než 15 % směrem dolů, tedy do záporných 
 čísel, od předpokládané hodnoty veřejné zakázky, provede se porovnání 
 jednotkových cen jednotlivých položek výkazu výměr. 
6) Vyzvou se uchazeči k objasnění jednotlivých jednotkových cen. 
7) Komise na základě předloženého objasnění uchazeče rozhodnutí. 
Vzhledem k tomu, že výše popsané znaky vykazovala nabídka 1, jsou v následujícím 
textu provedeny výpočty odchylek předpokládané hodnoty veřejné zakázky a této 
nabídky. Stanovená odchylka se rovná podílu jednotkové ceny nabídky 1 a jednotkové 
ceny předpokládané hodnoty veřejné zakázky v procentech. 
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Tab. 5.4 -1 Stanovení odchylek od předpokládané hodnoty 
Položka 
Nabídka 
1 
předpokláda
ná hodnota 
% z 
předpokládané 
hodnoty 
Koment
ář k 
odchylce 
  
 
        
Název položky MJ 
cena v Kč 
/ MJ 
cena v Kč / 
MJ 
% 
  
1 Základy a zvláštní zakládání           
Železobeton základ. desek vodostavební 
C 25/30 XC4 odolnost proti střídavému 
působení mrazu, povrchová úprava 
vsypem m
3
 3 000,00 2 632,00 13,98   
Výztuž základových desek do 12 mm z 
oceli 10 505  
t 26 400,00 28 599,00 -7,69 
zvýšená         
míra 
rizika 
Beton základ. patek prostý z cem. 
portlad. C 30/37  m
3
 3 000,00 2 429,00 23,51   
2 Základy a zvláštní zakládání           
Svislé a kompletní konstrukce           
Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami 
na MVC  m
3
 4 212,00 3 513,00 19,90   
Izolace  z XPS tl. 30 mm, šířky 200 mm  m 16,42 64,00 -74,35 extrémní 
Osazení ocelových válcovaných nosníků 
do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 t 8 508,00 25 713,00 -66,91 extrémní 
Dobetonování prefabrikovaných 
konstrukcí  m3 3 600,00 3 657,00 -1,56 optimální 
3 Svislé a kompletní konstrukce           
Vodorovné konstrukce           
Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 
380 cm  kus 453,60 386,00 17,51   
Deska stropní plná PZD 244-30/180 
178x29x7 cm kus 280,84 284,00 -1,11 optimální 
4 Vodorovné konstrukce           
Upravy povrchů vnitřní           
Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - 
štukových  m2 146,40 123,00 19,02   
Omítka vnitřních stěn vápenocem. 
dvouvrstvá postřik, vrstva 10 mm m2 182,40 186,00 -1,94 optimální 
61 Úpravy povrchů vnitřních           
Úpravy povrchů vnější           
Omítka vnější stěn, MVC, hladká, 
složitost 1-2  m2 204,00 242,00 -15,70 extrémní 
62 Úpravy povrchů vnějších           
Podlahy a podlahové konstrukce           
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 
XC1 pro prostředí s nebezpečím 
karbonatace m
3
 3 564,00 2 632,00 35,41   
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 
16/20 XC1 pro prostředí s nebezpečím 
karbonatace m
3
 3 480,00 2 852,00 22,02   
Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 
505  t 42 480,00 21 901,00 93,96   
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Položka 
Nabídka  
1 
předpokláda
ná hodnota 
% z 
předpokláda
né hodnoty 
Komentá
ř k 
odchylce 
  
 
        
Název položky MJ 
cena v 
Kč / MJ 
cena v Kč / 
MJ 
% 
  
Potěr , strojní zpracování, tl. 30 mm  m2 544,80 367,50 48,24   
Reprofilace polymercementovou maltou, tl. 
do 10 mm  m
2
 511,80 413,00 23,92   
Výplň dilat spára -15mm akrylát  m 84,00 83,00 1,20   
63 Podlahy a podlahové konstrukce           
Výplně otvorů           
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 
20cm včetně dodávky plastové parapetní 
desky š. 200 mm m 180,00 424,50 -57,60 extrémní 
64 Výplně otvorů           
Dokončovací práce inženýrskách staveb           
Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 
mm  m
2
 41,53 41,50 0,08   
93 Dokončovací práce inženýrských staveb           
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách           
Vyčištění průmyslových budov a objektů 
výrobních  m2 67,44 57,00 18,32   
Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, 
malta  kus 127,80 84,00 52,14   
95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách         
Bourání konstrukcí           
Bourání základů železobetonových  m3 5 592,00 4 480,00 24,82   
Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm  m3 2 568,00 2 353,00 9,14   
Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 
m2 sbíječka mazanina tl. 15 - 20 cm 
s potěrem m3 1 750,00 1 182,00 48,05   
Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 
10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí m3 850,00 1 218,00 -30,21 extrémní 
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 
1,5 m2  kus 148,80 12,00 1 140,00   
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. 
pl. 4 m2  m
2
 81,24 77,00 5,51   
96 Bourání konstrukcí           
Prorážení otvorů           
Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 
cm  m
3
 1 404,00 1 209,00 16,13   
Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 12 
cm  kus 234,00 196,00 19,39   
Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 
cm  kus 315,60 265,00 19,09   
97 Propážení otvorů           
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Položka Nabídka 1 
předpokládaná 
hodnota 
% z 
předpokládané 
hodnoty 
Komentář 
k 
odchylce 
  
 
        
Název položky MJ 
cena v Kč / 
MJ cena v Kč / MJ 
% 
  
Staveništní přesun hmot           
Přesun hmot pro haly monolitické 
výšky do 20 m  t 630,00 222,00 183,78   
99 Staveništní přesun hmot           
Izolace proti vodě           
Hydrofobizační a ochranná stěrka  m2 2,27 162,00 -98,60 extrémní 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, 
výšky do 6 m  t 939,60 733,00 28,19   
711 Izolace proti vodě           
Živičné krytiny           
Odstranění živičné krytiny střech do 
30° 1vrstvé  m2 31,20 11,00 183,64   
Povlaková krytina střech do 30°, 
NAIP přitavením 2 vrstvy - asfaltový 
pás ve specifikaci m2 102,00 134,00 -23,88 extrémní 
Pás modif. Asfalt m2 114,00 146,00 -21,92 extrémní 
Přesun hmot pro povlakové krytiny, 
výšky do 6 m  t 1 440,00 825,00 74,55   
712 Živičné krytiny           
Izolace tepelné           
Odstranění tepelné izolace, 
polystyrén tl. do 5 cm  m2 12,32 46,00  -73,22 extrémní 
Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá materiál ve specifikaci m2 18,24 20,00 -8,80 
zvýšená         
míra rizika 
Izolace tepelná podlah na sucho, 
dvouvrstvá materiál ve specifikaci m2 42,48 28,00 51,71   
Položení izolační fólie  m2 33,96 20,00 69,80   
Fólie PE čirá tl. 0,10  mm  š. 2000 
mm  dl. 25 m m
2
 2,86 6,00 -52,40 extrémní 
Deska polyisokyanurítorová  80mm 
(0,023 W/mK) m
2
 324,72 392,00 -17,16 extrémní 
Přesun hmot pro izolace tepelné, 
výšky do 6 m  t 841,20 598,00 40,67   
713 Izolace tepelné           
Rozvod potrubí           
Demontáž potrubí ocelového 
závitového do DN 32-50  m 12,00 35,00 -65,71 extrémní 
733 Rozvod potrubí           
Konstrukce tesařské           
Podlaha OSB 18 sraz lepená  m2 346,80 261,00 32,87   
Demontáž podlah s polštáři z prken tl. 
do 50 mm  m
2
 71,28 59,00 20,81   
Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, 
hrubá prkna včetně dodávky řeziva, 
prkna tl. 24 mm m
2
 117,12 176,00 -33,45 extrémní 
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Položka Nabídka 1 
předpokládaná 
hodnota 
% z 
předpokládané 
hodnoty 
Komentář 
k 
odchylce 
  
 
        
Název položky MJ cena v Kč / MJ cena v Kč / MJ %   
Demontáž záklopů z hrubých prken 
tl. do 3,2 cm  m
2
 24,24 20,00 21,20   
Přesun hmot pro tesařské 
konstrukce, výšky do 12 m  t 1 524,00 1 074,00 41,90   
762 Konstrukce tesařské           
Konstrukce klempířské           
Oplechování okapů Ti Zn,živičná 
krytina, rš 250 mm  m 309,60 455,00 -31,96 extrémní 
Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, 
do 25 m2, do 45° z Pz plechu m2 42,00 46,70 -10,06 riziková 
Žlaby z Pz plechu podokapní 
půlkruhové, rš 330 mm  m 270,00 261,00 3,45   
Demontáž žlabů půlkruh. rovných, 
rš 330 mm, do 30°  m 30,00 17,00 76,47   
Oplechování parapetů včetně rohů 
Pz, rš 330 mm  m 360,00 310,00 16,13   
Demontáž oplechování parapetů,rš 
od 100 do 330 mm  m 30,00 30,00     
Oplechování zdí z Pz plechu, rš 
250 mm  m 312,00 247,00 26,32   
Oplechování zdí z Pz plechu, rš 
330 mm  m 264,00 293,00 -9,90 
zvýšená         
míra rizika 
Demontáž oplechování zdí,rš od 
330 do 500 mm  m 30,00 31,00 -3,23 optimální 
Odpadní trouby z Pz plechu, 
kruhové, D 120 mm  m 288,00 283,00 1,77   
Demontáž odpadních trub 
kruhových,D 150 mm  m 24,00 20,00 20,00   
Přesun hmot pro klempířské 
konstr., výšky do 12 m  t 399,60 1 195,00 -66,56 extrémní 
764 Konstrukce klepmpířské           
Konstrukce truhlářské           
Demontáž dřevěných stěn plných  m2 49,80 41,00 21,46   
Demontáž dřevěných stěn 
prosklených  m2 36,48 30,00 21,60   
Dmtž  madlo mantinel m 51,60 39,00 32,31   
766 Konstrukce truhlářské           
Konstrukce zámečnické           
Montáž zábradlí z trubek na 
ocel.konstr. do 20 kg  m 283,20 82,00 245,37   
Montáž kanálových krytů - osazení  kg 14,50 20,00 -27,50 extrémní 
Montáž podlahových roštů - 
svařováním  kg 18,36 21,00 -12,57 riziková 
Montáž žebříků do zdiva s 
bočnicemi  m 940,80 178,00 428,54   
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Položka Nabídka 1 
předpokládaná 
hodnota 
% z 
předpokládané 
hodnoty 
Komentář 
k 
odchylce 
  
 
        
Název položky MJ cena v Kč / MJ cena v Kč / MJ %   
Montáž ochranného koše 
svařováním  m 774,00 114,00 578,95   
Montáž kov. atypických konstr. do 
100 kg  kg 17,76 30,00 -40,80 extrémní 
Demontáž atypických ocelových 
konstr. do 50 kg  kg 14,16 29,00 -51,17 extrémní 
Demontáž atypických ocelových 
konstr. do100 kg  kg 12,36 20,00 -38,20 extrémní 
Poklop šachtový 800x800 mm 
plynotěsný ks 4 668,00 9 891,00 -52,81 extrémní 
Poklop šachtový 1000x1000 mm 
plynotěsný ks 7 296,00 11 688,00 -37,58 extrémní 
Ocelové šachtové schodiště  ks 26 940,00 17 982,00 49,82   
Žebřík šachtový  ks 7 020,00 6 295,00 11,52   
Poklop šachtový 800x600 mm  ks 3 504,00 5 396,00 -35,06 extrémní 
Poklop šachtový 600x600 mm  ks 2 628,00 4 048,00 -35,08 extrémní 
Provozní žebřík 8 m s ochranný 
košem vč.povrchové úpravy ks 20 916,00 40 451,00 -48,29 extrémní 
Zábradlí vč.povrchové úpravy m 1 152,00 720,00 60,00   
Rošt podlahový 30/2 svařovaný 
"SP"   800x1000 mm kus 758,81 526,00 44,26   
Přesun hmot pro zámečnické 
konstr., výšky do 6 m  t 1 009,20 770,00 31,06   
767 Konstrukce zámečnické           
Otvorové prvky z plastu           
Montáž  oken s vypěněním  m 283,70 236,00 20,21   
Okno plastové 2dílné bez sloupku 
230 x 180 cm OS/O kus 7 916,40 9 386,00 -15,66 extrémní 
769 Otvorové prvky z plastu           
Podlahy povlakové           
Lepení povlakových podlah z pásů 
PVC pouze položení - PVC ve 
specifikaci m
2
 90,00 120,00 -25,00 extrémní 
Koberec dielektrický A601 50 kV 
tl. 4,5, š 1200 mm m2 1 527,60 1 134,00 34,71   
Přesun hmot pro podlahy 
povlakové, výšky do 6 m  t 399,60 315,00 26,86   
776 Podlahy povlakové           
Podlahy ze syntetických hmot           
Nátěry podlah betonových  2x S 
1300  m
2
 409,20 306,00 33,73   
777 Podlahy ze syntetiských hmot           
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Položka 
Nabídka 
1 
předpokládan
á hodnota 
% z 
předpokláda
né hodnoty 
Komentář 
k odchylce 
  
 
        
Název položky MJ 
cena v Kč 
/ MJ cena v Kč / MJ 
% 
  
Nátěry           
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 
dvojnásobný  m2 113,16 84,00 34,71   
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 
základní  m2 57,60 43,00 33,95   
783 Nátěry           
Malby           
Malba tekutá , bílá, 2 x  m2 43,20 36,00 20,00   
784 Malby           
Ostatní           
D+M mantinel  m 3 100,00 2 968,00 4,45   
D+M nástavba ochranných skel tl.12 mm  
m
2
 1 150,00 1 260,00 -8,73 
zvýšená         
míra rizika 
D+M polycarbonát překrytí reklamy na 
mantinelu PC tl.3 mm m 520,00 495,00 5,05   
D+M hráčské lavice  m 3 437,76 2 968,00 15,83   
D+M trestné lavice  m 3 460,80 2 968,00 16,60   
D+M zvýšení podlahy prostor hráčských 
a trestnách lavic m2 1 017,12 990,00 2,74   
D+M ochranná sít nad skleněnou 
nástavbu  m2 156,00 144,00 8,33   
D+M pryžová podlaha prostor hráčských 
a trestnách lavic m2 926,88 1 080,00 -14,18 riziková 
D+M pryžová podlaha prostor pro 
veřejnost m2 580,00 1 080,00 -46,30 extrémní 
D lavičky pro sezení hráčů  m 1 900,00 810,00 134,57   
Doprava materiálu, montážníků, 
ubytování  
sou
bor 23 000,00 40 451,00 -43,14 extrémní 
D+M Pouzdra pro uchycení branek  sou
bor 1 417,20 8 991,00 -84,24 extrémní 
799 Ostatní           
Montáže vzduchotechnických zařízení           
D+M ventilátoru nevybuš. 
provedení,výkon 1175m3/h 
vč.připojovacího potrubí 225/7m 
sou
bor 59 840,40 71 921,00 -16,80 extrémní 
M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení           
Montáže ocelových konstrukcí           
Křivka cenová druhá, hmotnost do 500 
kg  kg 12,12 11,00 10,18   
Tyč průřezu U  80, střední, jakost oceli 
11375 T 18 000,00 17 226,00 4,49   
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Položka 
Nabídka  
1 
předpokládaná 
hodnota 
% z 
předpokládané 
hodnoty 
Komentář 
k 
odchylce 
  
 
        
Název položky MJ cena / MJ cena / MJ     
Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 
11375 t 18 000,00 17 226,00 4,49   
Tyč průřezu I 260, hrubé, jakost oceli 
11373 t 20 160,00 21 088,00 -4,40 optimální 
Plech hladký jakost 11375.1  
10x1000x2000 mm t 17 640,00 17 284,00 2,06   
Profil čtvercový uzavřený 11 343.0  
50x2 mm t 18 600,00 25 958,00 -28,35 extrémní 
M43 Montáže ocelových konstrukcí           
Poplatky za skládky           
Poplatek za skládku stavební suti  t 445,00 315,00 41,27   
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy  
t 1 020,00 1 080,00 -5,56 
zvýšená         
míra rizika 
999 Poplatky za skládky           
Přesuny suti a vybouraných hmot           
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 
do 1 km  t 150,00 227,00 -33,92 extrémní 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km  
t 11,69 13,00 -10,09 
zvýšená         
míra rizika 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 250,00 183,00 36,61   
 
V tabulce 5.4 – 2 Shrnutí jsou uvedeny počty položek, které se odlišují 
od předpokládané hodnoty.  
Tab. 5.4 – 2 Shrnutí  
odchylka v % - meze Popis odchylky Počet nalezených položek 
0 – 5 % optimální odchylka 5 
5 – 10 % zvýšená míra rizika 6 
10 – 15 % riziková odchylka 3 
15 % extrémní odchylka 32 
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V následující tabulce jsou uvedeny i podíl v procentech, které daná odchylka 
představuje ke kompletnímu rozpočtu. Dále je i tento rozbor znázorněn v grafu.  
Tab. 5.4 – 3 Rozbory položek 
Rozbor položek v rozpočtu 
Počet 
položek 
Podíly v % 
Položky nevztahující se k mimořádně nabídkové ceně 69,00 60% 
Položky optimální odchylky 5 4% 
Celkem rizikových položek 41 36% 
Celkem naceněných položek v rozpočtu 115,00 100% 
 
 
Graf 5.4 – 1 Shrnutí 
 
 Celková cena nabídky uchazeče se odchyluje o více než 15 % směrem dolů 
a tento jev může značit mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V tabulce 5.4 – 1 
Stanovení odchylek byla vypočtena a pojmenovala nalezená odchylka. Ze shrnutí pak 
vyplývá: 
 69 položek, které uchazeč nacenil odpovídá předběžnému rozpočtu a jsou 
srovnatelné s položkami předpokládané hodnoty nebo jsou vyšší, 
tzn. nezpůsobují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 
 14 položek může být pravděpodobně rizikových 
4% 
5% 
3% 
28% 
60% 
Shrnutí 
Optimální odchylka 
Zvýšená míra rizika 
Riziková odchylka 
Extrémní odchylka 
Položky nevztahující se k MNNC 
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 32 položek se extrémně odchyluje od předpokládané ceny položky. 
V dalším kroku je tedy nutný podrobnější rozbor jednotkové ceny, jako nejvhodnější 
se jeví rozbor do kalkulačního vzorce. V následující kapitole je modelově rozebráno 
10 položek, které vyplývají z výše uvedené tabulky 5.4 – 2 Shrnutí položek 
v položkovém rozpočtu a vykazují značné odchylky.  
5.4.1 Databáze BUILDpower 
 Databáze BUILDpower je softwarové řešení, které se specializuje na podporu 
přípravy stavebních. Tato databáze je produktem firmy RTS, a.s. BUILDpower pokrývá 
všechny činnosti spojené s přípravou zakázky: 
 orientační propočet 
 nabídkové a kontrolní rozpočty 
 kalkulace 
 čerpání rozpočtu 
 harmonogram 
 cenové vyhodnocení subdodavatelů [45] 
5.4.2 Databáze KROS plus 
 Databáze KROS plus je komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtů, kalkulací 
stavebních prací a sledování stavební zakázky. Tato databáze je produktem firmy ÚRS 
PRAHA, a.s. Program je složen z modulů, které pokrývají celý proces výstavby – od 
hrubého plánování nákladů až po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, 
projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení. [46] 
5.5 Rozbor vybraných položek 
 V této kapitole je analyzováno 10 vybraných rizikových položek, u nichž je 
předpokládaná odchylka od předběžné hodnoty vyšší než 15% směrem dolů, 
tedy do záporných čísel.  
 V prvním kroku se tyto položky vyberou a provede se rozbor nákladů 
do jednotlivých položek kalkulačko vzorce a je vhodné provést detailní rozbor nákladů 
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na  mzdy a ceny materiálu. V druhém kroku se porovnají přímé zpracovací náklady 
zkoumané rozpočtové položky srovnávací cenové databáze s konečnou jednotkovou 
cenou položky uchazeče. V případě, že je jednotková cena vyšší než přímé zpracovací 
náklady, provede se výpočet mzdy, a ta se porovná s minimální mzdou. Vzhledem 
k tomu, že nabídkové řízení probíhalo v roce 2014 byla pro porovnání vzata minimální 
hodinová mzda 50,60 Kč/hod. [14] Dále lze provést analýzu cen materiálu, kde lze 
porovnat cenu na pořízení materiálu s dostupnou cenou materiálu z různých zdrojů. 
Analýza cen materiálu je orientační, protože uchazeč si může materiál pořídit mnohými 
způsoby. Tato analýza může být však podkladem pro jednání a objasnění při posouzení 
mimořádně nízké nabídkové ceny hodnotící komisí. Komise může požadovat 
objasnění ceny za pořízení materiálu. V třetím kroku se provede vyhodnocení 
u 10 nejrizikovějších položek. Jedná se o položky v uvedené v následující tabulce. 
 
Tab. 5.5 – 1 Analyzované rizikové položky 
Název položky 
Výše 
odchylky o 
více než 15 
% 
1.      Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 - 65,71 % 
2.      Izolace kolem oken z XPS tl. 30 mm, šířky 200 mm - 74,35 % 
3.      Montáž kanálových krytů – osazení - 27,5 % 
4.      Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna - 33,45 % 
5.      Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm - 73,22 % 
6.      Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 250 mm - 31,96 % 
7.      Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 - 66,91 % 
8.      Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm - 57,60 % 
9.      Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m - 66,56 % 
10.    Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm - 30,21 % 
 
 V následujícím textu je provedena podrobná analýza nákladů rizikových položek 
uvedených v tabulce 5.5 – Analyzované rizikové položky. Tato analýza je realizována 
dle jednotlivých kroků, které jsou specifikovány v kapitole 5.5 Rozbor vybraných 
položek. 
  
62 
 
5.5.1 Položka 1 - Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 
Jednotková cena (dále JC), kterou předložil uchazeč:  12,00 Kč za m 
Předpokládaná hodnota:      35,00 Kč za m 
 
 
Graf  5.5.1 – 1 Porovnání jednotkových cen 
 
Tab. 5.5.1 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 1 
Název Základna 
Procen
to 
Částka / 
MJ 
Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 9,64 
Celkové mzdové 
náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 15,60 
Přímé náklady 
MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac
+OPNCelkem+PolBN 100,00 26,11 
Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 5,61 
Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 3,12 
Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 8,73 
Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 2,19 
Plánovaná 
kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 37,03 
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Tab. 5.5.1 - 2 Rozbor materiálů a mezd položky 1  
Název Množství MJ Cena/MJ 
Kyslík stlačený techn. lahve dodavatele typ 201140 0,03 m3 101,54 
Acetylén rozpuštěný lahve dodavatele typ 302148 0,02 kg 473,57 
INSTALATÉR 0,10 Nh 113,00 
 
Tab. 5.5.1 – 3 Ceny materiálu pro porovnání položky 1 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Kyslík stlačený techn. lahve dodavatele typ 201140 m
3
 
101,54 BUILDpower 
93,00 KROS Plus 
Průměrná cena za materiál v Kč: 97,27  
 
Tab. 5.5.1 – 4 Ceny materiálu pro porovnání položky 1 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Acetylén rozpuštěný lahve dodavatele typ 302148 kg 
473,57 BUILDpower 
442,00 KROS Plus 
Průměrná cena za materiál v Kč: 457,79  
 
 Při  porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 
37,30 Kč za m z toho přímé náklady na 26,11 Kč za m. Celková jednotková cena, 
kterou uchazeč ve své nabídce uvedl je 12,00 Kč za m. V případě, že by firma prováděla 
demontáž potrubí bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a nulových 
režií i zisku, by celková cena byla jen za materiál. Celková cena materiálu by vycházela 
pravděpodobně okolo 715,68 Kč. V druhém případě, kdyby firma do této ceny 
započítala i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 299,17 Kč. 
Pravděpodobně v prvním případě by uchazeč mohl materiál za tuto cenu pořídit, 
ale v druhém případě není pravděpodobné, že za tuto cenu by mohl materiál nakoupit, 
když součet průměrných cen se pohybuje okolo 556,06 Kč. Sleva od dodavatele by byla 
více jak 46 % na nákup materiálu.  Také se nabízí varianta, že by uchazeč materiál 
do ceny z nějakého důvodu nezahrnul a cena by byla jen za mzdu dělníku a ostatních 
přímých nákladů, výše mzdy by splňovala základní minimální hodinovou mzdu.  
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5.5.2 Položka 2 - Izolace kolem oken z XPS tl. 30 mm, šířky 200 mm 
Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:    16,42 Kč za m2 
Předpokládaná hodnota:      64,00 Kč za m2 
 
 
Graf  5.5.2 – 1 Porovnání jednotkových cen 
 
Tab. 5.5.2 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 2 
Název Základna 
Procent
o 
Částka / 
MJ 
Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 42,05 
Celkové mzdové 
náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 16,66 
Přímé náklady 
MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra
c+OPNCelkem+PolBN 100,00 58,71 
Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 6,00 
Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 3,33 
Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 9,33 
Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 2,34 
Plánovaná 
kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 70,37 
 
Tab. 5.5.2 - 2 Rozbor materiálu a mezd položky 2 
Název Množství MJ Cena/MJ 
Deska polystyrenová URSA XPS N-III-L  tl. 40 mm 0,20 m2 201,00 
ZEDNÍK 0,11 Nh 113,00 
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Tab. 5.5.2 - 3 Cena materiálu pro porovnání položky 2 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Deska polystyrenová URSA XPS N-III-L  tl. 40 mm 
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)  
m
2
 
201,00 BUILDpower 
134,6 [15] 
199 [16] 
191,67 [17] 
141,99 [18] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 173,652  
 
 Při  porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 
70,37 Kč za m2, z toho přímé náklady na 58,71 Kč za m2. Celková cena, kterou uchazeč 
ve své nabídce uvedl je 16,42 Kč za m2. V případě, že by firma prováděla pokládku 
izolace bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a nulových režií 
i zisku, by celková cena byla jen za materiál. Cena materiálu by vycházela 
pravděpodobně okolo 82,10 Kč. V druhém případě, kdyby firma do této ceny započítala 
i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 42 Kč. Pravděpodobně 
za tyto ceny není možné realizovat nákup materiálu, který se průměrně pohybuje na trhu 
okolo 174 Kč, neboť sleva od dodavatele na pořízení materiálu by musela být více než 
75 %. V případě, že by uchazeč materiál do ceny z nějakého důvodu nezahrnul a cena 
by byla jen za mzdu dělníku a ostatních přímých nákladů, výše mzdy by splňovala 
základní minimální hodinovou mzdu.  
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5.5.3 Položka 3 - Montáž kanálových krytů – osazení 
Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:            14,50 Kč za kg 
Předpokládaná hodnota:              20,00 Kč za kg 
 
 
Graf  5.5.3 – 1 Porovnání jednotkových cen 
 
Tab. 5.5.3 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 3 
Název Základna 
Procent
o 
Částka / 
MJ 
Materiáll Materiálové náklady bez pořízení 100,00 5,88 
Celkové mzdové 
náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 2,57 
Celkové náklady 
mechanizace Stroje+NaklTech 100,00 6,43 
Přímé náklady 
MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra
c+OPNCelkem+PolBN 100,00 14,97 
Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 3,24 
Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 1,8 
Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 5,04 
Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 1,26 
Plánovaná 
kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 21,28 
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Tab. 5.5.3 – 2 Rozbor materiálu a mezd položky 3 
Název Množství MJ Cena/MJ 
Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 0,000001 m2 5 880,00 
STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK 0,02 Nh 113,00 
Usměrňovač svařovací 350 A   WTU 315 0,05 Sh 128,50 
 
Tab. 5.5.3 - 3 Cena materiálu pro porovnání položky 3 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm m2 
5 880,00 BUILDpower 
6 588,6 [19] 
8 140,5 [20] 
6 873,0 [21] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 6 870,525  
 
 Při  porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 
21,28 Kč za kg, z toho přímé náklady na 14,97 Kč za kg. Celková cena, kterou uchazeč 
ve své nabídce uvedl je 14,50 Kč za kg. V případě, že by firma prováděla montáž bez 
zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a nulových režií i zisku, 
by celková cena byla jen za materiál a stroj. Cena materiálu by vycházela 
pravděpodobně okolo 8070,00 Kč.  V druhém případě, kdyby firma do této ceny 
započítala i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 6 920,00 Kč. 
Pravděpodobně za tyto ceny je možné realizovat nákup materiálu, který se průměrně 
pohybuje na trhu okolo 6 870,52 Kč a uchazeč splní i základní hodinovou mzdu 
dělníka.    
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5.5.4 Položka 4 - Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 
Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:            117,12 Kč za m2 
Předpokládaná hodnota:              176,00 Kč za m2 
 
Graf  5.5.4 – 1 Porovnání jednotkových cen 
 
Tab. 5.5.4 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 4 
Název Základna 
Procen
to 
Částka / 
MJ 
Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 137,17 
Celkové mzdové 
náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 
100,00 32,10 
Přímé náklady 
MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac
+OPNCelkem+PolBN 
100,00 176,14 
Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 11,56 
Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 6,42 
Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 17,98 
Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 4,51 
Plánovaná 
kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 
100,00 198,62 
 
Tab. 5.5.4 – 2 Rozbor materiálu a mezd položky 4 
Název Množství MJ Cena/MJ 
Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24 0,03 m3 5 292,00 
TESAŘ 0,21 Nh 113,00 
100 % 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
200 
Porovnání  jednotkové ceny v Kč za m2 
JC od uchazeče 
Předpokládaná hodnota 
66,54 % 
  
69 
 
Tab. 5.5.4 – 3 Cena materiálu pro porovnání položky 4 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24 m
3
 
5 292,00 BUILDpower 
5 384,50 [22] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 5 338,25  
 
 Při  porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 
198,62 Kč za m2, z toho přímé náklady na 176,14 Kč za m2. Celková jednotková cena, 
kterou uchazeč ve své nabídce uvedl je 117,12 Kč za m2. V případě, že by firma montáž 
bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a nulových režií i zisku, 
by celková cena byla jen za materiál. Cena materiálu by vycházela pravděpodobně 
okolo 4 518,52 Kč.  V druhém případě, kdyby firma do této ceny započítala i základní 
mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 3 963,95 Kč. Pravděpodobně 
za tyto ceny není možné realizovat nákup materiálu, který se průměrně pohybuje na trhu 
okolo 5 338,25 Kč, ale jelikož rozdíl cen není značný, může se předpokládat sleva 
od dodavatele a uchazeč by byl schopen za tuto cenu realizovat nákup.  V případě, že by 
uchazeč materiál do ceny z nějakého důvodu nezahrnul a cena by byla jen za mzdu 
dělníku a ostatních přímých nákladů, výše mzdy by splňovala základní minimální 
hodinovou  mzdu.  
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5.5.5 Položka 5 - Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm 
Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:              12,32 Kč za m2 
Předpokládaná hodnota:                46,00 Kč za m2 
 
 
Graf  5.5.5 – 1 Porovnání jednotkových cen 
 
 
Tab. 5.5.5 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 5 
Název Základna 
Procent
o 
Částka / 
MJ 
Celkové mzdové 
náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 28,66 
Přímé náklady 
MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra
c+OPNCelkem+PolBN 100,00 28,66 
Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 10,32 
Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 5,73 
Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 16,05 
Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 4,02 
Plánovaná 
kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 48,74 
 
 
 
100 % 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
Porovnání  jednotkové ceny v Kč za m2 
JC od uchazeče 
Předpokládaná hodnota 
26,78 % 
  
71 
 
Tab. 5.5.5 - 2 Rozbor materiálu a mezd položky 5  
Název Množství MJ Cena/MJ 
STAVEBNÍ DĚLNÍK 0,19 Nh 113,00 
 
 Při  porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 
48,89 Kč za m2, z toho přímé náklady na 28,66 Kč za m2. Celková cena, kterou uchazeč 
ve své nabídce uvedl je 12,32 Kč za m2. V této položce není zakalkulován žádný 
materiál. Jak již bylo zmíněno výše, základní hodinová mzda je 50,60 Kč. Při výpočtu, 
kde se uvažuje tato základní hodinový mzda vyjdou celkové mzdové náklady na 
12,61 Kč. Při ceně, kterou předložil uchazeč, není možné splnit základní hodinovou 
mzdu. 
5.5.6 Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 250 mm 
Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:            309,60 Kč za m 
Předpokládaná hodnota:              455,00 Kč za m 
 
 
Graf  5.5.6 – 1 Porovnání jednotkových cen 
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Tab. 5.5.6 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 6 
Název Základna 
Procent
o 
Částka / 
MJ 
Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 237,17 
Celkové mzdové 
náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 139,72 
Přímé náklady 
MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra
c+OPNCelkem+PolBN 100,00 381,79 
Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 50,30 
Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 27,94 
Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 78,24 
Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 19,62 
Plánovaná 
kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 479,65 
 
Tab. 5.5.6 – 2 Rozbor materiálu a mezd položky 6 
Název Množství MJ Cena/MJ 
Sádra stavební šedá G - 2 - BII    bal. 30 kg 0,00075 t 3 574,00 
Řezivo - prkna 0,0015 m3 5 565,00 
Pájka litá S-Sn60 Pb40, litá tyč 0,01 kg 452,00 
Plech střešní zinek+titan tl. 0,70 mm 1000x2000 mm 2,74 kg 78,10 
Hřebíky stavební  02 2810  1x20 0,05 kg 46,00 
Nýt s plochou hlavou 022330 d 2,5 x 10 mm 0,0046 1000 ks 45,00 
Fólie Jutafol D110 speciál  podstřešní difúzní 0,25 m2 17,70 
ZEDNÍK - třída 6 0,53 Nh 130,00 
KLEMPÍŘ - třída 6 0,27 Nh 135,00 
 
Tab. 5.5.6 – 3 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg t 
3 574,00 BUILDpower 
3 666,00 [23] 
5 214,00 [24] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 4 151,33  
 
Tab. 5.5.6 – 4 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Řezivo - prkna m3 
5 565,00 BUILDpower 
5 080,00 [25] 
5 988,00 [26] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 5 544,33  
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Tab. 5.5.6 – 5 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Pájka litá S-Sn60 Pb40, litá tyč kg 
452,00 BUILDpower 
544,63 [27] 
400,00 [28] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 465,54  
 
Tab. 5.5.6 – 6 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Plech střešní zinek+titan tl. 0,70 mm 1000x2000 mm kg 
78,10 BUILDpower 
108,9 [29] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 93,50  
 
Tab. 5.5.6 – 7 Ceny materiálu na porovnání položky 6 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 
46,00 BUILDpower 
42,15 [30] 
45,7 [31] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 44,62  
 
Tab. 5.5.6 – 8 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Nýt s plochou hlavou 022330 d 2,5 x 10 mm 1000 ks 
45,00 BUILDpower 
32,30 KROS Plus 
Průměrná cena za materiál v Kč: 38,65  
 
Tab. 5.5.6 – 9 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Fólie Jutafol D110 speciál  podstřešní difúzní m2 
17,70 BUILDpower 
11,10 [32] 
11,03 [33] 
15,00 [34]   
Průměrná cena za materiál v Kč:  13,71  
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 Při porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 
479,65 Kč za m, z toho přímé náklady na 381,79 Kč za m. Celková cena, kterou 
uchazeč ve své nabídce uvedl je 309,60 Kč za metr. V případě, že by firma prováděla 
oplechování okapů bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a nulových 
režií i zisku, by celková cena byla jen za materiál. Cena materiálu by vycházela 
pravděpodobně okolo 12 766,00 Kč.  V druhém případě, kdyby firma do této ceny 
započítala i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 
10 553,00 Kč. V obou případech firma může za tyto ceny materiál nakoupit, protože se 
průměrná cena materiálu pohybuje okolo 10 349,68 Kč a v druhém případě i uchazeč 
splní základní hodinovou sazbu. 
5.5.7 Položka 7 - Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 
Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:           8 508,00 Kč za t 
Předpokládaná hodnota:           25 713,00 Kč za t 
 
 
Graf  5.5.7 – 1 Porovnání jednotkových cen 
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Tab. 5.5.7 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 7 
Název Základna 
Procent
o 
Částka / 
MJ 
Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 18 844,88 
Celkové mzdové 
náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 3 047,63 
Celkové náklady 
mechanizace Stroje+NaklTech 100,00 1 503,04 
Přímé náklady 
MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra
c+OPNCelkem+PolBN 100,00 24 958,43 
Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 1 637,52 
Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 909,73 
Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 2 575,26 
Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 638,64 
Plánovaná 
kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 28 144,33 
 
 
Tab. 5.5.7 - 2 Rozbor materiálu a mezd položky 7 
Název Množství MJ Cena/MJ 
Malta cem. MC-15 pro zdění,  pojivo  CEM II 0,008 m3 2 560,00 
Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375 1,080 t 17 430,00 
Jeřáb automobilní T148 AD 080.1 2,3272 Sh 645,00 
ZEDNÍK - třída 6 10,300 Nh 130,00 
STAVEBNÍ DĚLNÍK 5,200 Nh 113,00 
ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 2,675 Nh 130,00 
 
Tab. 5.5.7 – 3 Ceny materiálu pro porovnání položky 7 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Malta cem. MC-15 pro zdění,  pojivo  CEM II m3 
2 560,00 BUILDpower 
1 940,00 [35] 
1745,00 KROS Plus 
Průměrná cena za materiál v Kč: 2 111,67  
 
Tab. 5.5.7 – 4 Ceny materiálu pro porovnání položky 7 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375 t 
17 430,00  BUILDpower 
15 694,59 [36] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 16 562,30  
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 Při porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 
28 144,33 Kč za tunu, z toho přímé náklady na 24 958,43 Kč za tunu. Celková cena, 
kterou uchazeč ve své nabídce uvedl je 8 508,00 Kč za tunu. V případě, že by firma 
prováděla osazení ocelových nosníků bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních 
zdrojů a nulových režií i zisku, by celková cena byla jen za materiál. Cena všech 
materiálu by vycházela pravděpodobně okolo 7 432,74 Kč. V druhém případě, 
kdyby firma do této ceny započítala i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál 
by se snížila na 6 125,52 Kč. V obou případech firma pravděpodobně nemůže za tyto 
ceny materiál nakoupit, protože se průměrná cena materiálu pohybuje okolo 
18 674,00 Kč. Sleva od dodavatele by musela být větší než 67 %. V případě, že by 
uchazeč materiál do ceny z nějakého důvodu nezahrnul a cena by byla jen za mzdu 
dělníku a ostatních přímých nákladů, výše mzdy by splňovala základní minimální 
hodinovou  mzdu.  
5.5.8 Položka 8 - Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm 
Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:              180,00 Kč za m 
Předpokládaná hodnota:                424,00 Kč za m 
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Tab. 5.5.8 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 8 
Název Základna 
Procent
o 
Částka / 
MJ 
Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 177,73 
Celkové mzdové 
náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 60,85 
Přímé náklady 
MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra
c+OPNCelkem+PolBN 100,00 251,96 
Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 21,91 
Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 12,17 
Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 34,08 
Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 8,54 
Plánovaná 
kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 294,59 
 
Tab. 5.5.8 – 2 Rozbor materiálu a mezd položky 8 
Název Množství MJ Cena/MJ 
Malta MVCJ pro om. a spár. jem. z  hydr. váp. a ce 0,001 m3 1 901,00 
Parapet interiér PVC šíře 200mm dl. 6m fólie mram. 1,000 m 121,00 
Tmel silikonový Silirub 2 á 310 ml 0,010 kus 110,50 
Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks 2,000 sada 25,00 
Maxi nízkoexpanzní trubičková PU pěna 500 ml 0,031 kus 120,00 
ZEDNÍK - třída 6 0,305 Nh 130,00 
STAVEBNÍ DĚLNÍK 0,051 Nh 113,00 
  
Tab. 5.5.8 – 3 Ceny materiálu pro porovnání položky 8 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Malta MVCJ pro om. a spár. jem z hydr. váp a ce m3 
1 901,00 BUILDpower 
2 375,00 KROS Plus 
Průměrná cena za materiál v Kč: 2 138,00  
 
Tab. 5.5.8 – 4 Ceny materiálu pro porovnání položky 8 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Parapet interiér PVC šíře 200mm dl. 6m folie mram. m 
121,00 BUILDpower 
121,00 [37] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 121,00  
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Tab. 5.5.8 – 5 Ceny materiálu pro porovnání položky 8 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Tmel silikonový Silirub 2 á 310 ml kus 
110,50 BUILDpower 
101,15 [38] 
95,04 [39] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 102,23  
 
Tab. 5.5.8 – 6 Ceny materiálu pro porovnání položky 8 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks sada 
25,00 BUILDpower 
24,79 [40] 
32,20 [41] 
25,50 [42] 
Průměrná cena za materiál v Kč: 26,87  
 
Tab. 5.5.8 – 7 Ceny materiálu pro porovnání položky 8 
Název MJ Cena/MJ Zdroj 
Maxi nízkoexpanzní trubičková PU pěna 500 ml kus 
120,00 BUILDpower 
97,00 [43] 
126,00 [44] 
Průměrná cena za materiál v Kč:  114,33  
 
 Při porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 
294,59 Kč za m, z toho přímé náklady na 251,96 Kč za m. Celková cena, kterou 
uchazeč ve své nabídce uvedl je 180,00 Kč za m. V případě, že by firma prováděla 
osazení parapetních desek bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a 
nulových režií i zisku, by celková cena byla jen za materiál. Cena materiálu by 
vycházela pravděpodobně okolo 2 306,59 Kč.  V druhém případě, kdyby firma do této 
ceny započítala i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 
1 997,25 Kč a v druhém případě i uchazeč splní základní hodinovou sazbu. Průměrná 
cena všech materiálu dohromady se pohybuje okolo 2 502,43 Kč a jelikož rozdíl cen 
není značný, pravděpodobně se může předpokládat sleva od dodavatele a uchazeč by 
byl schopen za tuto cenu realizovat nákup.  
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5.5.9 Položka  9 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 
Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:              399,60 Kč za t 
Předpokládaná hodnota:             1 195,00 Kč za t 
 
 
Graf  5.5.9 – 1 Porovnání jednotkových cen 
 
Tab. 5.5.9 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 9 
Název Základna 
Procent
o 
Částka / 
MJ 
Celkové mzdové 
náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 645,85 
Celkové náklady 
mechanizace Stroje+NaklTech 100,00 74,42 
Přímé náklady 
MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra
c+OPNCelkem+PolBN 100,00 729,27 
Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 262,54 
Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 145,85 
Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 408,39 
Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 102,39 
Plánovaná 
kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 1 240,05 
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Tab. 5.5.9 -2 Rozbor materiálů a mezd položky 9 
Název Množství MJ Cena/MJ 
Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 A 0,68 Sh 101,50 
Vrátek stavební lanový Geda Primo 500 0,18 Sh 33,10 
STAVEBNÍ DĚLNÍK 0,79 Nh 113,00 
STAVEBNÍ DĚLNÍK – třída 3 0,27 Nh 87,00 
STAVEBNÍ DĚLNÍK – třída 4 3,76 Nh 100,00 
 
 Při porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 
1 240,05 Kč za tunu, z toho přímé náklady na 729,27 Kč za tunu. Celková cena, kterou 
uchazeč ve své nabídce uvedl je 399,60 Kč za tunu. V této položce není zakalkulován 
žádný materiál. Jak již bylo zmíněno výše základní hodinová mzda je 50,60 Kč. 
Při výpočtu, kde se uvažuje tato základní hodinová mzda, vyjdou celkové mzdové 
náklady na 326,81 Kč a celkové náklady mechanizace na 74,42 Kč. Při ceně, kterou 
předložil uchazeč, není možné splnit základní hodinovou mzdu, protože součet 
celkových mzdových nákladů a celkových nákladů na mechanizaci vychází 401,24 Kč. 
 
5.5.10 Položka 10 - Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí nad 10 cm 
Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:            850,00 Kč za m3 
Předpokládaná hodnota:                      1 218,00 Kč za m3 
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Tab. 5.5.10 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 10 
Název Základna 
Procent
o 
Částka / 
MJ 
Celkové mzdové 
náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 695,30 
Přímé náklady 
MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra
c+OPNCelkem+PolBN 100,00 695,30 
Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 250,31 
Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 139,06 
Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 389,37 
Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 97,62 
Plánovaná 
kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 1 182,29 
 
Tab. 5.5.10. – 2 Rozbor materiálů a mezd položky 10 
Název Množství MJ Cena/MJ 
STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 3, bourací práce 5,64 Nh 92,00 
 
 Při porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 
1 182,29 Kč za m3 , z toho přímé náklady na 710,41 Kč za m3. Celková cena, kterou 
uchazeč ve své nabídce uvedl je 850,00 Kč za m3. V této položce není zakalkulován 
žádný materiál, a proto přímé náklady se rovnají celkovým mzdový nákladům. Přímé 
náklady jsou nižší než jednotková cena uchazeče. Z tohoto důvodu je zřejmé, 
že uchazeč splnil základní hodinovou mzdu.  
5.6 Shrnutí 
 Jak již bylo zmíněno výše, v této veřejné stavební zakázce se nachází celkem 
36 rizikových položek. Z tohoto počtu bylo vybráno 10 rizikových položek, u kterých 
byl proveden rozbor nákladů, materiálu a mezd.  
  U rozboru materiálu se analyzovaly dva případy. V prvním případě se jednalo 
o výpočet průměrné ceny materiálu bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních 
zdrojů, nulových režií i zisku. V druhém případě se průměrná cena vypočítala 
se zahrnutím základní mzdy za dělníka a povinných odvodů do fondu sociálního 
a zdravotního pojištění. Následně bylo posouzeno, zda základní mzda splňuje 
požadavky dané zákonem.  
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 V prvním případě i druhém případě lze materiál pravděpodobně pořídit 
za jednotkovou cenu, kterou uchazeč předložil, a splnit základní hodinovou mzdu 
u těchto položek: 
 Montáž kanálových krytů – osazení 
 Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 
 Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 250 mm 
 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm 
 Dalším případem bylo, že určité položky splnily první případ, ale ve druhém 
případě by bylo složité za takovou cenu pořídit materiál a splnit i základní hodinovou 
mzdu. Těmito položkami jsou: 
 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 
 Také se vyskytly případy, kdy pořízení materiálu v obou případech není 
pravděpodobné, ale vezme li se v úvahu, že uchazeč do své jednotkové ceny z nějakého 
důvodu nezahrnul materiál a jednotková cena je jen za mzdové náklady, tak uchazeč 
splnil základní hodinovou mzdu. Tyto položky jsou: 
 Izolace kolem oken z XPS tl. 30 mm, šířky 200 mm 
 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 
 Posledním bodem jsou tři položky, u kterých rozbor nákladů nezahrnoval 
náklady na pořízení materiálu. U těchto položek se posuzovaly mzdy dělníků a odvod 
do fondů sociálního a zdravotního pojištění. Pouze položka s názvem Příplatek, bourání 
mazanin se svař. sítí nad 10 cm splnila základní hodinovou mzdu dělníka. Zbylé dvě 
položky základní hodinovou mzdu nesplnily a jedná se o: 
 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm 
 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 
 Z celkového shrnutí vyplývá, že dvě položky nesplnily základní hodinovou 
mzdu a z tohoto důvodu se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  
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6 ZÁVĚR 
 Úvodní pojednání práce bylo věnováno definování pojmů, analyzování veřejné 
zakázky z pohledu zadavatele, kde byly popsány jednotlivé kroky při zadávání veřejné 
zakázky. Následně byla vymezena hodnotící kritéria a postup při stanovení vah. Také 
zde byla popsána problematika mimořádně nízké nabídkové ceny.  
 V druhé části práce byla charakterizovaná a popsaná veřejná zakázka, která 
sloužila jako praktický podklad pro případovou studii. Dále byl stanoven možný způsob 
jak zjistit mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Tento postup zahrnuje posouzení 
nabídky uchazeče hodnotící komisí, zjištění možné mimořádně nízké nabídkové ceny, 
výpočet odchylky nabídkové ceny uchazeče od předpokládané hodnoty zakázky 
a následné porovnání jednotkových cen jednotlivých položek s cenovými databázemi.  
 Tato práce může sloužit jako podklad hodnotící komise při stanovení mimořádně 
nízké nabídkové ceny. Na základě těchto výstupů může hodnotící komise vyzvat 
k objasnění jednotlivých položek uchazeče.  
 V případové studii byla nejprve vypočtena odchylka jednotkových 
cen rozpočtových položek od jejich předpokládaných hodnot. Pokud vyšla odchylka 
v záporných číslech, jedná se o rizikové položky. Nejrizikovější položky jsou ty, které 
se odlišují od předpokládané hodnoty o více než 15 %. Takových položek bylo zjištěno 
32. Z nich bylo pro modelové zpracování vybráno 10 rizikových položek. Po rozboru 
nákladů kalkulačního vzorce a porovnání jednotlivých cen položek kalkulačního vzorce 
bylo konstatováno, že dvě z těchto položek nesplňují základní hodinovou mzdu. 
U dalších třech položek by hodnotící komise mohla požadovat objasnění. Uchazeč by 
měl předložit, za jakou cenu je schopen materiál pořídit, či předložit případné potvrzení 
od smluvního dodavatele. Na základě těchto výstupů může hodnotící komise porovnat, 
jestli cena materiálu odpovídá přibližné ceně, která byla stanovena při jednotlivých 
posouzeních, a zda je pořízení realizovatelné. Zbylých pět položek je možné realizovat 
za cenu, kterou uchazeč předložil. 
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 Závěrem této práce je doporučení hodnotící komisi, aby vyzvala uchazeče 
k objasnění položek a porovnala údaje od uchazeče s možnými cenami mezd 
a materiálů. Jedná se o tyto položky: 
 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 
 Izolace kolem oken z XPS tl. 30 mm, šířky 200 mm 
 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 
 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm 
 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 
Jelikož u dvou položek uchazeč nesplnil základní hodinovou mzdu, je pravděpodobné, 
že v případě této nabídky se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu a hodnotící 
komise by měla tuto nabídku vyloučit ze zadávacího řízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
85 
 
7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
[1] Ochrana, František.  Zadávání, hodnocení  a  kontrola veřejných  
 zakázek  (Ekonomická analýza), Praha 2008  
[2] Ochrana, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a 
 zakázky (Jejich tvorba, hodnocení a kontrola), 1. vydání. Praha : Wolters 
 Kluwer ČR, 2011 
[3]      Dostupné ke dni 28. 9. 2015: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor 
 verejne.php?file_id=92301  
[4]      Veřejné  zakázky:  Koncesní předpisy:  velká   novela  zákona  o  veřejných         
           zakázkách k 6. 3. 2015. Ostrava: Sagit, 2015, sv. ÚZ. ISBN 978-80-7488- 108-4.  
[5]       Balýová, Lucie. Veřejné zakázky, 1.vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 
[6]      PODEŠVA, Vilém; OLÍK, Miloš; JANOUŠEK,   Martin;    STRÁNSKÝ, Jak      
           ub. Zákon  o veřejných zakázkách.  Komentář.  2.  vydání.  Praha:  Wolter           
            Kluwer ČR, a. s., 2011 
[7]       JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 3. vydání. Praha: 
            Nakladatelství C. H. Beck, 2012  
[8]       Krutáková,  L.;  Kruták,  T.  Zákon  o  veřejných  zakázkách  s  komentářem       
            a příklady. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2007 
[9]       KORYTÁROVÁ, Jana; HROMÁDKA, Vít. Veřejné stavební investice I.Brno,    
            2007. 
[10]  Viz Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. listopadu 2005, č. j. VZ/S177/05-
           151/5094/05-SH  
[11]    Dostupné ke dni 19. 7. 2015: http://www.stavebnionline.cz/nizka_cena.asp?ID=2  
[12]    Dostupné ke dni 19. 7. 2015: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/D 
           isplay/557678   
[13]    Dostupné ke dni 19. 7. 2015: https://www.vhodneuverejneni.cz/zakazka    
[14]   Dostupné ke dni 27. 11. 2015: http://flek.cz/clanky/dalsitipyainformace/minimalni
            -mzda-2014-a-vypocet-ciste-mzdy     
  
86 
 
[15]  Dostupné ke dni 5. 11. 2015: http://www.azstavba.cz/izolace-tepelne-polystyren-
           extrudovany/782-ursa-xps-n-iii-l-tepelne-izolacni-deska   
[16]   Dostupné ke dni 5. 11. 2015: http://strechy.chodska.cz/sites/default/files/mediaba 
           nka/soubory/ceniky/ursa-cennik-cz-final-nahled.pdf  
[17]   Dostupné ke dni 5. 11. 2015: http://delfystaviva.cz/files/cenik/tepelne-izolace.pdf  
[18]   Dostupné ke dni 5. 11. 2015: http://www.stawebniny.cz/public/firms/190/upload/c
           eniky/cenik-RIGIPS-2008-05-01-polystyren.pdf 
[19]   Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://www.dobre-ceny.cz/elektrodynanelegovanou-
           ocel/elektroda-esab-e-b-121-pr--4-0-x-450-mm/ 
[20]   Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://www.svarovani-kolin.cz/ESAB-E-B-121-pr-4-
           0-d138.htm  
[21]   Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://www.svarshop.cz/sortiment/pridavnematerialy
          /obaleneelektrodymma/elektrodybasicke/elektrodyeb12140mm?keyword=Elektro
          dy+E-B+121  
[22]   Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://shop.asko-as.cz/prkna-sm/jd-22-24mm-8cm-
           30m/d-58073/  
[23] Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://eshop.ls-stavebniny.cz/cementy-vapna-a-
           sadry/sadrasedaabila/%5BGPSSADRA30%5Dsadrastavebniseda30kgbal.40kspal
           ?ItemIdx=7  
[24] Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://triker.cz/p-248600010300/Sadra-stavebni-
           seda%2030kggypstrendkobericegypstrend/?utm_source=heureka&utm_medium  
            =feed  
[25]   Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://www.pilabohuslavice.cz/wwwpilabohuslavice
           -cz/eshop/0/3/5/82-PRKNA-SM-hoblovana-2x-3-5m-tl-25mm-m2 
[26]  Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://www.biosdobris.cz/media/download/rezivo-
           cenik.pdf  
[27]    Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://www.agrozetshop.cz/cin-tycovy-sn-60-pb-40-
           pajka-lita-pajedlo-036-kg/d-80622/  
[28]    Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://eshop.rudolfsky.cz/zbozi/4096/Cin-60----tyc  
  
87 
 
[29]   Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://www.aluminiumshop.cz/?i=723/nova-tizn-0-
           7-x-1000-x-2000-mm-predzvetraly&s=239  
[30]   Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://zelezarstvifiala.cz/eshop.php?p=eshop_produc
           tinfo&id=530036  
[31]   Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://centrumnaradi.cz/katalog/visimpexhrebikstave
           bni-5-6-x-160__KNAAA56160B/  
[32]    Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://e-shop.juta.cz/index.php?page=10&kat=3  
[33]    Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://www.stresnifolie.eu/detail/127Podstresnifolie
           -Jutafol-D-110/7012-Special-nehorlava-1-5-x-50-m  
[34]    Dostupné ke dni 6. 12. 2015: http://www.baushop.cz/jutafold110specialsamozhas
           ivauprava?utm_source=heureka.cz&utm_medium=feed&utm_campaign=heurek 
            a.czfeed   
[35]    Dostupné ke dni 13. 12. 2015: http://www.transportbeton.cz/stahnoutsoubor?id=3
            339  
[36]  Dostupné ke dni 13. 12. 2015: http://www.stavebniny-hutnimaterial.cz/nosnik-i-
           120x58x12000.html  
[37]   Dostupné ke dni 15. 12. 2015: http://www.okenni-parapety.eu/plastovy-parapet-
           mramor--sirka-200-mm  
[38]  Dostupné ke dni 15. 12. 2015: http://tmely-silikony-lepidla.heureka.cz/soudal-
           silirub-2-neutralni-silikonovy-tmel-310g-transparentni/  
[39]   Dostupné ke dni 15. 12. 2015: http://www.nejlepsinaradi.cz/54412,cz_silikonovy-
            tmel-310ml-bezovy-silirub-2.html  
[40]   Dostupné ke dni 15. 12. 2015: http://hobbycentrum.net/vnitrni-plastove-parapety-
           c112/plastove-bocni-krytky-pro-pvc-parapety-i1645/  
[41]   Dostupné ke dni 15 .12. 2015: http://www.oknotrade.eu/parapety/krytkykparapet  
           um/krytky-topset-s-nosem/bocni-krytka-200-mm-bila-01  
[42]   Dostupné ke dni 15. 12. 2015: http://www.vybavdomov.cz/cz/eshop/889774/plast 
          ova-krytkahtml/  
  
88 
 
[43]     Dostupné ke dni 15. 12. 2015: http://www.stawebniny.com/denbravenmaxitrubic
            kova-nizkoexpanzni-pena-500ml-zluta/d-81112/  
[44]     Dostupné ke dni 15. 12. 2015: http://www.denbraven.cz/trubickovepurpeny/053-
            maxi-trubickova-nizkoexpanzni-pena-45-cz10.html  
[45]     Dostupné ke dni 9. 1. 2016: http://www.rts.cz/buildpower.html  
[46]     Dostupné ke dni 9. 1. 2016: http://www.pro-rozpocty.cz/softwareadata/krosplus-
            ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
89 
 
8 SEZANAM TABULEK 
Tab. 2.3 - 1   Fáze veřejné zakázky 
Tab. 2.4. – 2   Finanční limity veřejné zakázky 
Tab. 3.4 – 1   Role cílů ve vztahu k subjektům veřejných zakázek 
Tab. 3.6.2-1   Klasifikace dílčích kritérií 
Tab. 5.3 – 1   Porovnání nabídkové ceny uchazečů 
Tab. 5.4 -1   Stanovení odchylek od předpokládané hodnoty 
Tab. 5.4 – 2   Shrnutí  
Tab. 5.4 – 3   Rozbory položek 
Tab. 5.5 – 1   Deset vybraných rizikových položek 
Tab. 5.5.1 - 1   Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 1 
Tab. 5.5.1 - 2   Rozbor materiálů a mezd položky 1 
Tab. 5.5.1 – 3  Ceny materiálu pro porovnání položky 1 
Tab. 5.5.1 – 4  Ceny materiálu pro porovnání položky 1 
Tab. 5.5.2 - 1   Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 2 
Tab. 5.5.2 - 2   Rozbor materiálu a mezd položky 2 
Tab. 5.5.2 - 3   Cena materiálu pro porovnání položky 2 
Tab. 5.5.3 - 1   Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 3 
Tab. 5.5.3 – 2   Rozbor materiálu a mezd položky 3 
Tab. 5.5.3 - 3   Cena materiálu pro porovnání položky 3 
Tab. 5.5.4 - 1   Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 4 
Tab. 5.5.4 – 2  Rozbor materiálu a mezd položky 4 
Tab. 5.5.4 – 3   Cena materiálu pro porovnání položky 4 
Tab. 5.5.5 - 1   Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 5 
Tab. 5.5.5 - 2   Rozbor materiálu a mezd položky 5 
  
90 
 
Tab. 5.5.6 - 1   Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 6 
Tab. 5.5.6 – 2   Rozbor materiálu a mezd položky 6 
Tab. 5.5.6 – 3   Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Tab. 5.5.6 – 4   Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Tab. 5.5.6 – 5  Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Tab. 5.5.6 – 6  Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Tab. 5.5.6 – 7   Ceny materiálu na porovnání položky 6 
Tab. 5.5.6 – 8   Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Tab. 5.5.6 – 9   Ceny materiálu pro porovnání položky 6 
Tab. 5.5.7 - 1   Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 7 
Tab. 5.5.7 – 2  Rozbor materiálu a mezd položky 7 
Tab. 5.5.7 – 3   Ceny materiálu pro porovnání položky 7 
Tab. 5.5.7 – 4   Ceny materiálu pro porovnání položky 7 
Tab. 5.5.8 - 1   Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 8 
Tab. 5.5.8 – 2   Rozbor materiálu a mezd položky 8 
Tab. 5.5.8 – 3   Ceny materiálu pro porovnání položky 8 
Tab. 5.5.8 – 4   Ceny materiálu pro porovnání položky 8 
Tab. 5.5.8 – 5   Ceny materiálu pro porovnání položky 8 
Tab. 5.5.8 – 6   Ceny materiálu pro porovnání položky 8 
Tab. 5.5.8 – 7  Ceny materiálu pro porovnání položky 8 
Tab. 5.5.9 - 1   Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 9 
Tab. 5.5.9 - 2   Rozbor materiálů a mezd položky 9 
Tab. 5.5.10 – 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 10 
Tab. 5.5.10. – 2  Rozbor materiálů a mezd položky 10 
 
  
91 
 
9 SEZNAM GRAFŮ 
Graf 5.4 – 1   Shrnutí 
Graf  5.5.1 – 1  Porovnání jednotkových cen 
Graf  5.5.2 – 1  Porovnání jednotkových cen 
Graf  5.5.3 – 1  Porovnání jednotkových cen 
Graf  5.5.4 – 1 Porovnání jednotkových cen 
Graf  5.5.5 – 1 Porovnání jednotkových cen 
Graf  5.5.6 – 1  Porovnání jednotkových cen 
Graf  5.5.7 – 1  Porovnání jednotkových cen 
Graf  5.5.8 – 1  Porovnání jednotkových cen 
Graf  5.5.9 – 1  Porovnání jednotkových cen 
Graf  5.5.10 – 1  Porovnání jednotkových cen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
92 
 
10 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 3.1 – 1   Zjištění potřeb a poptávky 
Obr. 3.2.1 – 1   Rozvaha zadavatele 
Obr. 3.2.2 – 1   Metoda Delfy 
Obr. 3.2.3 – 1   Analýza silového pole 
Obr. 3.2.3 – 1   Analýza silového pole 
Obr. 3.6.2.1-1  Metoda expertního stanovení vah 
Obr. 3.6.2.1-2  Metoda párového srovnání 
Obr. 3.7.1-1   Volba otevřeného řízení 
Obr. 3.7.2 – 1   Volba užšího řízení 
Obr. 3.7.3 - 1   Volba jednacího řízení s uveřejněním 
Obr. 3.7.4 – 1  Volba jednacího řízení bez uveřejněním 
Obr. 3.7.5 - 1   Soutěžní dialog 
Obr. 3.7.6 - 1   Zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
93 
 
11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ČR  Česká republika 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
EMAS  Systémový přístup k řízení otázek souvisejících s životním prostředím v  
  organizaci 
ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 
JC  Jednotková cena 
MNNC Mimořádně nízká nabídková cena 
ÚHOS  Úřad pro ochranu veřejné soutěže 
VZ  Veřejná zakázka 
ZVZ  Zákon o veřejných zakázkách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
94 
 
12 SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č. 1 Kompletní rozpočet stavebních prací 
